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Ukerapport - uke 8
Sammendrag av arbeidstimer
Planning Front end Back end Documentation

2 91,5 30 3

SUM 126,5

Emir

Gjennomført La inn valg av server for backenden og streamlinet login. Lagde journal
notes siden.

Prosjektstatus Resultat

Tid

Økonomi

Samarbeid

Problemer Ingen problemer

Tiltak

Oppgaver neste
uke

Ferdigstille journal og gjøre appen klar for brukertest

Ian

Gjennomført Gjennomførte en del backend for Journal. Lagde endepunkter som
gjelder observasjoner, notater og alarmer. Litt frontend med dashboard.

Prosjektstatus Resultat

Tid

Økonomi

Samarbeid

Problemer Ingen problemer.

Tiltak

Oppgaver neste
uke

Jobber mer med frontend og hovedrapport.

Kasper

Gjennomført Jeg lagde view for addNote. Dette innebar at jeg lagde ny
stackScreen i tillegg til alt inni viewet. Axios for note, get og post. I
tillegg til å vidreutvikle viewet slik at man kan sende med monitor
data. Axios for note, patch. Muligheten for å edite note. Muligheten
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for å slette monitor verdier etter opprettet

Prosjektstatus Resultat
Tid
Arbeidstimer
Samarbeid

Problemer Ingenting

Tiltak Ingenting

Oppgaver neste uke Fullføre alt med journal og begynne på brukertesten.

Nikolai

Gjennomført Laget view for alarms og observations. Gjort det mulig å slette
notifikasjoner og notes fra journal. Ellers installert ESlint i prosjektet, så
de som måtte ønske dette kan bruke det.

Prosjektstatus Resultat

Tid

Arbeidstimer

Samarbeid

Problemer Ingen problemer denne uken

Tiltak

Oppgaver neste
uke

Neste uke blir det fokus på å bygge appen så den er klar til brukertesting,
og å rette opp feil som får appen til å krasje.
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