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Ukerapport - uke 6
Sammendrag av arbeidstimer
Planning Front end Back end Documentation

3 67,5 71,5 2,5

SUM 144,5

Emir

Gjennomført La til funksjonalitet for å velge mottaker av notifikasjon. Lagde flere
endepunkter, lærte de andre om backenden Videreutviklet endepunkt for
notification, backend brannslukking, testing på backend.

Prosjektstatus Resultat

Tid

Økonomi

Samarbeid

Problemer En del brannslukking i backend, da serveren krasjet av og til.

Tiltak Teste koden bedre før vi dytter ny kode til tjeneren

Oppgaver neste
uke

Neste uke blir det nok hovedsakelig arbeid med innovasjonscamp

Ian

Gjennomført Lagt til endepunkter for å registrere at en notifikasjon er lest, i tillegg til
å å se antall uleste notifikasjoner for en kategori. Bugfixing av
endepunkter og endepunkt for hente alle uleste for alle kategorier.
Frontend + backend notifikasjoner for vitals. Endret noen endpunkter og
la til flere, skrev backend-tester. Jobbet også frontend med mute av
notifikasjoner. Deltok også på sprint review 1 og avsluttet uken med å
endre formatet på expo notifikasjon i backend.

Prosjektstatus Resultat

Tid

Økonomi

Samarbeid

Problemer Litt hastverk siste dagen før sprint, men utenom det gikk det meste som
smurt.

Tiltak Keep it up boys

Oppgaver neste
uke

Fortsette som fullstack og starte med Journals.
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Kasper

Gjennomført Koblet opp badges med notifikasjoner. Notifikasjoner fungerer, man får
nå varsel i både forground og background for iPhone og Android. Fikset
funksjonaliteten til badges i navbar. Fikk satt opp backend på den gamle
pcen, slik at den nå kjører Portal i ubuntu. Lagde også en axios for å poste
expo token når man logger inn på en ny device. Fullførte settings-siden
for "notification Settings". Lagde en god del axios til de ulike
notifikasjons-endepunktene. La inn notifikasjoner på
notifikasjons-feeden. Gjorde også slik at man blir sendt til riktig sted
dersom man samhandler med notifikasjoner. Deltok også på sprint review
1 med veileder og oppdragsgiver.

Prosjektstatus Resultat
Tid
Arbeidstimer
Samarbeid

Problemer Lite problemer denne uken. Planleggingen av første print viste seg å være i
grenseland, da vi akkurat ble ferdig med alle arbeidsoppgavene.

Tiltak Kanskje begynne litt på dokumentasjon i løpet av neste sprint.

Oppgaver neste
uke

Etter innovasjonscamp skal jeg hjelpe til med journal. Nå som backend
kjører, kan jeg hjelpe til både på B-Team og F-Team.

Nikolai

Gjennomført Jeg lagde liste for notifikasjons-feeden. Lagde også funksjonaliteten for
registrering av expo-token ved innlogging, samt mottakelse av
notifikasjon. Oppsett av backend og gjennomgang av front- og backend
med resten av teamet(code review). Endret endepunkter for
notifikasjoner. Laget overlay for å mute chat. Fått backend til å kjøre
lokalt. Avsluttet sprinten med innovasjonscamp forberedelser og arbeid
med sprintmål i frontend. La også inn muligheten for å mute pasient-chat
og simulere notifikasjoner.

Prosjektstatus Resultat

Tid

Arbeidstimer

Samarbeid

Problemer Hadde noen oppstartsproblemer med å kjøre backend lokalt på macen,
men de ble løst opp i etter hjelp fra resten av teamet.

Tiltak

Oppgaver neste
uke

Starte på de neste milepælene, Journal Read og Journal Write.
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