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Aktivitet: Økonomi og sikkerhet Aktivitet nr: 6 

Startdato: 15.03.2021 Sluttdato: 04.04.2021 

Avhengighet: 
 

Foregående aktiviteter: Forprosjekt (2) 
 

Parallelle aktiviteter:  Markedsundersøkelse (4) 
Brukergrensesnitt (5) 
 

Etterfølgende aktiviteter:
  

Brukerhåndbok (7) 

Mål: Undersøke og vurdere risikoen til løsningene vi har valgt mtp. økonomi og sikkerhet 

Arbeidsbeskrivelse:   

− Undersøke alternative løsninger eller variasjoner på løsningen vi har valgt 

− Vurdere hvordan alternativene presterer på de nevnte kriteriene 

− Skrive en kort rapport som begrunner avgjørelsen vår på en ryddig måte 
 

Timeverk:  100 timer Fordeling: Gjennomsnittlig 25 timer per 

person. 

 

Kostnader: Ingen 

Ressurser: MS Teams, MS Word, MS Excel, oppdragsgiver, diverse søkemotorer 

Risiko:  Hovedrisikoen med denne arbeidspakken er at vi ikke klarer å forbedre løsningen 
vår, og derfor har brukt relativt mye tid på noe som ikke resulterer i noe konkret. På en 
annen side vil dette bekrefte at løsningen vi har valgt tilfredsstiller økonomiske og 
sikkerhetsmessige krav.  
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Faglig ansvarlig: 
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