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Foregående aktiviteter: Alle 
 

Etterfølgende aktiviteter:
  

Muntlig presentasjon (9) 

Mål: Skrive et utfyllende dokument om prosjektoppgaven. Det skal skrives om hva som er 
blitt gjort og hva som er oppnådd. 

Arbeidsbeskrivelse:   
En rapport som skal oppsummere alt relevant arbeid som er blitt gjort angående prosjektet 
og om den utlyste oppgaven har blitt besvart. Skal inneholde blant annet: 
 

− Spesifisering av problemstilling og brukergrupper 

− Dokumentering av alle detaljer rundt prosjektarbeidet. Dette inkluderer metoder, 
fremgangsmåte, brukt teori, etc. 

− Drøfting rundt oppnådde/ikke oppnådde delmål 

− Relfeksjon over gjennomføringen av prosjektet 

− Konklusjon 
 
Sammen med sluttrapporten skal det lages en brukerhåndbok som forklarer bruken av 
smarthusløsningene som kan implementeres. 
 

Timeverk:  400 timer Fordeling: Gjennomsnittlig 100 timer per 
person  
 

Kostnader: Ingen 

Ressurser: MS Teams, MS Word, MS Excel, email, Overleaf/LaTeX 

Risiko:  Denne rapporten skal være detaljert og beskrive alt som er skjedd. Rapporten 
krever tid til å skrives godt, og uten tilstrekkelig med tid kan rapporten ende med store 
mangler og/eller dårlig formulering av fremgangsmåter eller resultater. 
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