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Startdato:  01.05.2021 |Sluttdato:  25.05.2021

Avhengighet: | Foregaende aktiviteter: Alle

Etterfolgende aktiviteter:  Muntlig presentasjon (9)

Mal: Skrive et utfyllende dokument om prosjektoppgaven. Det skal skrives om hva som er
blitt gjort og hva som er oppnadd.

Arbeidsbeskrivelse:
En rapport som skal oppsummere alt relevant arbeid som er blitt gjort angdende prosjektet
og om den utlyste oppgaven har blitt besvart. Skal inneholde blant annet:

— Spesifisering av problemstilling og brukergrupper

— Dokumentering av alle detaljer rundt prosjektarbeidet. Dette inkluderer metoder,
fremgangsmate, brukt teori, etc.

— Drgfting rundt oppnadde/ikke oppnadde delmal

— Relfeksjon over gjennomfgringen av prosjektet

— Konklusjon

Sammen med sluttrapporten skal det lages en brukerhandbok som forklarer bruken av
smarthuslasningene som kan implementeres.

Timeverk: 400 timer Fordeling:  Gjennomsnittlig 100 timer per
person

Kostnader: Ingen

Ressurser: MS Teams, MS Word, MS Excel, email, Overleaf/LaTeX

Risiko: Denne rapporten skal veere detaljert og beskrive alt som er skjedd. Rapporten
krever tid til a skrives godt, og uten tilstrekkelig med tid kan rapporten ende med store
mangler og/eller darlig formulering av fremgangsmater eller resultater.
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