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Etterfalgende aktiviteter:  Alle aktiviteter.
Forprosjektet definerer gjennomfaringen av
hele prosjektets gang videre.

Mal: Bestemme prosjektets gang, definere arbeidsoppgaver og definere en fremdriftsplan.

Arbeidsbeskrivelse:

— Forme oppgaven og tilspisse den utover oppgaveteksten, samt komme frem til en
problemstilling

— Definere arbeidspakkene

— Planlegge gjennomfaringen av prosjektet, inkludert arbeidspakker og en disposisjon
med forventet tidsbruk

— Kartlegge gruppens kompetanse og bruke dette som grunnlag for ansvarsfordeling

— Sette konkrete frister og mal. Legges inn i Gannt-diagrammet

— Skrive en forprosjektsrapport. Denne skal vaere tydelig og utfyllende.

Timeverk: 200 timer Fordeling:  Gjennomsnittlig 50 timer per
person.

Kostnader: Ingen

Ressurser: MS Teams, MS Word, MS Excel, email, Overleaf/LaTeX, intern- og ekstern
veileder

Risiko: Prosjektet er stort og det kan vare utfordrende a planlegge frem i tid med stor nok
ngyaktighet. Det er en risiko for at vi setter urealistiske mal ift. planlagt tidsbruk og
arbeidspakkenes omfang. Derfor er det essensielt 4 inkludere gode sikkerhetsmarginer for
uforutsette aktiviteter samt a ikke ta pa oss oppgaver utenfor det vi har mulighet til &
gjennomfare.
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