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Forord: 
Forprosjektrapporten har til hensikt å gi en innføring i de tema bacheloroppgaven i TELE3001 vil 

inneholde. Rapporten vil inneholde en plan over hvilke mål man har for oppgaven og hva som 

skal til for å nå disse målene. Den skal også fastsette rammene for oppgaven samt gi et 

tidsestimat av ressursbehovet som er nødvendig.  

Rapporten er utarbeidet av Audun Brabrand ved NTNUs institutt for elektroniske systemer og det 

tas utgangspunkt i "Prosjektmanual bacheloroppgave 2021" [1]. 
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1. Innledning: 

1.1 Bakgrunn 
Som del av bacheloroppgaven i TELE3001 skal det utredes en forprosjektrapport. Rapporten skal 

kartlegge rammene for selve oppgaven, hva den skal resultere i og hvordan man skal nå målene. 

Den skal ha en detaljert beskrivelse av problemstillingen og hvordan man planlegger å løse denne 

på best mulig måte. Bacheloroppgaven er avslutningen på utdanningsløpet Elektroingeniør ved 

NTNU, oppgaven er på 20 studiepoeng og går i utgangspunktet over vårparten siste semester. For 

mitt vedkommende har det vært mye forsinkelser utenfor min kontroll som har forskjøvet 

oppstart av oppgaven. Oppstart ble derfor satt til 1. mars med ordinær tid derfra. 

Innleveringsfristen til prosjektrapporten er satt til 2. august klokken 12:00. 

Grunnet forsinkelsene i oppstarten av prosjektperioden lyktes det ikke å plassere meg i noen 

gruppe, dermed blir jeg alene om å løse oppgaven. Jeg fikk i utgangspunktet frihet til å forme 

oppgaven etter eget ønske, men med veiledning fra IoT laben på NTNU, Arne Midjo og Olav 

Aleksander Myrvang. Arne Midjo vil være veileder under prosjektperioden. Besvarelsen vil bli 

skrevet på norsk da annet ikke er spesifisert. 

Formålet med oppgaven vil være å gi kommende studenter en innføring i IoT universet utviklet i 

samarbeid mellom Nordic Semiconductor og Zephyr Project. Det skal resultere i en veiledning 

som forklarer steg for steg oppbygningen av grunnleggende komponenter ved kommunikasjon til 

skyløsning. Målet er at studenter med grunnleggende kunnskaper innen C programmering skal få 

godt utbytte av å lese prosjektrapporten og med det skal kunne bygge videre på, eller utvikle sin 

egen løsning innen IoT sensornettverk med mikrobrikker fra Nordic Semiconductor.  

Det vil bli tatt utgangspunkt i mikrobrikkene nRF9160 og nRF52840 fra Nordic Semiconductor. 

Begge mikrobrikkene er brukt i både Thingy:91 og nRF9160dk. nRF9160 har LTE-modem og 

nRF52840 har Bluetooth Low Energy. 

Videre arbeid etter dette prosjektet kan være å designe et portabelt alarmsystem som kan flyttes 

med dit det er behov. Systemet bør være enkelt å konfigurere med de funksjonene man har 

behov for. Eksempler på bruksområdet kan være et overvåkingssystem du har med deg på reise. 

Når du ankommer overnattingsstedet så setter du opp innbruddsalarm, røykvarsler, luftkvalitets-

sensor. Sentralen snakker med sensorene over Bluetooth, og den snakker med omverden over 

NB-IoT. Innebygget i sentralen er det GPS som gjør sporing mulig. Sentralen selv kan sende deg 

varsler til telefonen dersom alarmsystemet utløses.  

Resultatmålet for denne bacheloroppgaven vil være å få grunnmuren i et slikt system opp og gå, 

videre kan dette systemet utvides til å inneholde flere kommunikasjonsprotokoller, øke 

funksjonaliteten og forbedre effektiviteten til systemet. Dette prosjektet danner grunnlaget for et 

større etterarbeid som kommende studenter kan jobbe videre med. Nordic Semiconductor 

lanserer i disse dager en ny chip som har støtte for WiFi, dette vil åpne opp for nye muligheter i 

et slikt system.  
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1.2 Oppgavetekst 
I dagens samfunn er det stadig flere enheter som kobles på nett. IoT har blitt et stadig mer brukt 

begrep for "Tingenes internett". Ideen er at tingene rundt oss kan kommunisere sammen direkte 

for å gjøre vår hverdag enklere. Tanken om å lage et portabelt system som kan overvåke 

omgivelsene våre uansett hvor vi er virker spennende. Et slikt system bør være fleksibelt og 

kunne utvides i ettertid. Det er derfor viktig at grunnmuren legger opp til dette.  

IoT sensornettverk er et stort fagfelt som det er vanskelig å få fullstendig oversikt over. Omtrent 

uansett hvor man begynner å lese oppdager man nye aspekter som man ikke har tenkt over før. I 

denne oppgaven vil fokus være å forstå de grunnleggende aspektene i kommunikasjon over LTE 

og hvordan man kan implementere drivere og kode utviklet av Nordic Semiconductor for å 

utvikle egne applikasjoner. Målet blir å ta med leseren av prosjektrapporten i prosessen for å 

forstå tankegangen bak oppbygningen av grunnmuren i et trådløst sensornettverk over NB-IoT.  

 

Problemstillingen lyder som følge: 

"Innhente og bygge kunnskap for å forstå hvordan man på en effektiv og praktiske måte kan 

utvikle og implementere IoT-løsninger i eksisterende og fremtidige systemer. Prosessen skal 

resultere i en rapport som fremtidige studenter kan ha nytte av for å raskere sette seg inn i IoT-

universet og benytte chiper fra Nordic Semiconductor i sine egne løsninger." 

 

Mål for prosjektet 

1) Forstå oppbygningen av kodeeksempler fra Nordic 

2) Forstå kommunikasjonsveien fra utviklingskort til skyløsning 

3) Opprette toveis kommunikasjon mellom utviklingskort og skyløsning 

4) Lese av intern sensor på utviklingskort og sende sensordata til skyen 

Videre arbeid blir å se på utvidelser av systemet. (Etterarbeid) 

5) Finne ut av Bluetooth Low Energy, eventuelt MESH 

6) Bruke Amazon Web Service som skyløsning 

7) Utvide systemet med relevante sensorer innen et bruksområde 

8) Forbedre kommunikasjon, rekkevidde og energieffektivitet 
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1.3 Definisjoner 
 RTOS Real Time Operation System 

 IoT Internet of Things 

 NB-IoT Narrowband Internet of Things 

 LTE Long-Term Evolution 

 BLE Bluetooth Low Energy 

 Thingy:91 Multisensor prototype plattform fra Nordic Semiconductor 

 Thingy:52 Multisensor prototype plattform fra Nordic Semiconductor 

 nRF9160dk Utviklingskort fra Nordic Semiconductor 

 GPS Globalt Posisjonerings System 

 Enhanched ShockBurst Proprietær 2.4GHz protokoll for kommunikasjon 

 SoC System on Chip 

 SiP System in Package  

 nRF52840 SoC fra Nordic for IoT BLE oppgaver 

 nRF9160 SoC fra Nordic for LTE kommunikasjon 

 nRF Cloud Skyløsning fra Nordic Semiconductor 

 

 

 

1.4 Rapportens oppbygging 
Oppbygging: 

1. Beskrivelse av problemstilling 

2. Metode 

3. Avgrensninger/begrensninger 

4. Forklaring NB-IoT 

5. Forklaring Bluetooth 

6. Teori 

7. Programmeringsspråk  

8. Hardware 

9. Software 
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2. Teknisk del 

2.1 Problemstilling 
Problemstillingen er formulert av meg (Audun Brabrand) og godkjent av Arne Midjo. Oppgaven er 

delt opp i flere deler som løses separat og som settes sammen til et fungerende sluttprodukt. 

Dette for å gjøre systemet fleksibelt og utvidbart. 

Oppgaven omhandler følgende deler: 

 Forstå eksempelkode fra Nordic Semiconductor 

 Etablere kommunikasjon til nRF Cloud 

 Styre utviklingskort fra nRF Cloud 

 Lese av sensordata og sende til nRF Cloud 

 Få Bluetooth kommunikasjon opp å gå 

2.2 Prosjektmål 
Prosjektrapporten skal forklare gangen i systemet og gjøre det overkommelig for andre å sette 

seg inn i tankegangen bak prosjektet. Den skal gi et innblikk i teorien bak et slikt system og hva 

som skal til for å gjøre sine egne tilpasninger til systemet.  

Målet for prosjektet blir å gi en innføring i hva som kreves for å designe et IoT system med 

hardware fra Nordic Semiconductor og Zephyr RTOS. Nordic tilbyr også en rekke drivere som blir 

presentert og forklart. Rapporten vil guide en leser til å forstå hvordan man programmerer kode 

som kjøres i Zephyr RTOS. 

2.2.1 Effektmål 
 Forstå IoT som begrep 

 Forstå kode utviklet av Nordic Semiconductor 

 Forstå implementasjon av drivere 

 Forstå kommunikasjon fra utviklingskort til sky 

 Forstå sentrale begreper relevant for oppgaven 

2.2.2 Resultatmål 
 Teori om trådløs kommunikasjon 

-Forklaring av ulike kommunikasjonsprotokoller 

 Hvilke skyløsninger som kan benyttes 

 Utfordringer ved et slikt system 

 Utfordringer knyttet til forståelse av et slikt system 

2.2.3 Prosessmål 
 Gjennom prosjektperioden er det forventet å opparbeide seg dypere kunnskap om  

C programmering, samt Zephyr RTOS.  

 Prosjektet vil bidra til å få en bedre forståelse av gangen i produktutvikling og design av 

software, samt sammenhengen mellom hardware og software 

 Inngående kunnskaper om trådløse kommunikasjonsprotokoller, hovedsakelig LTE, men 

også noe om Bluetooth. 

 Kunnskap om kommunikasjon over internett, webservere og skyløsninger. 

 Man vil få en innføring og bedre forståelse for hva IoT innebærer. 
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2.3 Prosjektbeskrivelse 
Prosjektet vil starte med å avgjøre hva som er aktuelt å fordype seg i innenfor de tidsrammene 

som er fastsatt. Videre vil det bli laget en plan for hvordan man skal fordype seg i de forskjellige 

temaene. Temaene deretter beskrives på en god måte for leseren av rapporten. 

 SEGGER EMBEDDED STUDIO – utviklingsverktøy 

 Zephyr RTOS – Operativsystem sanntidsprogrammering 

 NB-IoT – Trådløs kommunikasjonsprotokoll ut til internett 

 Teori om sensorer og sensoravlesning 

 Teori om datahåndtering 

Videre vil planleggingen av programkode starte, koden bør bygges opp del for del for å beholde 

oversikten. 

2.4 Spesifikasjoner 
Relevante spesifikasjoner og standarder blir nevnt her. 

 NB-IoT 

 MQTT 

 JSON 

 Bluetooth 

 

2.5 Problemområder 
 Manglende kunnskaper om Zephyr RTOS 

 Kjenner ikke Nordic Semiconductors driver-oppbygning 

 Manglende kunnskaper om kommunikasjon i praksis 

 IoT er et stort området med mye bredde 

 Vanskelig å estimere tid og realisme uten god kunnskap om temaområder 

o Dette gjorde i ettertid at ambisjonene om å ha med Bluetooth ble strøket 

 

  



8 
 

3 Arbeidspakker 
Prosjektet er brutt ned i mindre delaktiviteter for å lettere kunne følge progresjonen i prosjektet. 

Arbeidspakkene finnes i vedlegg A. 

a. Fastsette problemstilling og oppgavetekst 

b. Skrive forprosjektrapport 

c. Innhente teori om Real Time Operativ Systemer 

d. Innhente teori om IoT og trådløse systemer 

e. Skrive kode for sensoravlesning 

f. Skrive kode for meldingssystem/kommunikasjon 

g. Skrive kode for transmisjoner over Bluetooth (hvis det blir tid) 

h. Skrive kode for kommunikasjon med skyløsning 

i. Testing og feilsøking 

Progresjonen i prosjektet kan følges i Gantt-diagrammet. Se vedlegg B. 

4. Prosjektorganisering 

4.1 Prosjektdeltagere 
Arne Midjo – Hovedveileder ved NTNU 

Olav Aleksander Myrvang – Behjelpelig med veiledning og støtte til praktisk prosjektarbeid 

Audun Brabrand – Student og oppgaveskriver 

4.2 Utstyr og ressurser 
Utstyr: 

 1 x Nordic Thingy:91 

 1 x Nordic Thingy:52 

 1 x nRF52840dk 

 1 x nRF9160dk 

 PC for programmering 

Ressurser: 

 Utviklingsverktøy med tilhørende dokumentasjon og kodeeksempler. 

 Kilder for faglitteratur 

o Oria 

o sciencedirect.com 

 Bistand fra NTNU for IoT og programmeringsutfordringer. 

 Teknisk support fra Nordic Semiconductors. 

 Nordic Semiconductors forum for utvikling. 
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4.3 Prosjektleveranser 
Følgende dokumentasjon skal leveres i løpet av dette prosjektet: 

 Oppstart/2ukersrapport 

 Forprosjektrapport 

 Arbeidspakker 

 Gantt-diagram 

 Programvare og kode 

 Bachelor-oppgaven 

 Referanseliste 

 Vedlegg 

4.4 Tids- og kostandsplan 
Ved å analysere arbeidspakkene kan vi sette opp en tids- og kostnadsplan for arbeidet. Analysen 

må inneholde en beskrivelse av arbeidet samt omfang som skal utføres. Ut fra dette kan man 

definere følgende: 

 Kostnad for hver arbeidspakke 

 Tidsbruk fra start til slutt for hver arbeidspakke 

 Ressursbruk for hele oppgaven som helhet – (Estimat av timer, per uke og totalt i 

prosjektperioden) 

Analysene av arbeidspakkene er lagt ved som vedlegg A, samt en oversikt over milepæler i form 

av Gantt-diagram under vedlegg B.  

4.5 Kvalitetssikring 
Ved jevnlig interaksjon mellom veileder og student sikrer man god kvalitet på arbeidet gjort 

under prosjektet. Dette sikrer jevn progresjon og bidrar til å holde fokus på rett sted. Andres 

innspill på utfordringer kan også bidra til å finne kreative løsninger. Arbeidsmengden kan 

tilpasses utfra tiden man har igjen i prosjektperioden og de forutsetningene man har for å lykkes.  

Ukentlig gjennomgang av problemer og resultater gir muligheter for å finne nye løsninger på 

gamle problemer. Stadig gjennomlesing av rapporten sikrer bedre språk og oppdage feil som har 

sneket seg inn. Ved å legge inn «TODO» holder man styr på videre arbeid som må gjennomføres. 

Testing er også en viktig del for å kvalitetssikre et produkt. 

4.5.1 Dokumenter for kvalitetssikring 
Vi har fått diverse maler fra instituttet til veiledning for prosjektarbeidet. Disse bidrar til å sikre 

standard og kvalitet ved arbeidet. 

 Mal for møtereferat 

 Mal for statusrapporter 

 Mal for 2 ukers rapport 

 Veiledning for rapportskriving 

 Prosjektmanual 
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4.6 Risikovurdering 
Det er flere risikomomenter ved prosjektet 

1. Gruppeoppgave løses av en person 

a. Ikke det samspillet mellom studenter man vanligvis har 

b. Mangler breddekunnskapen en gruppe har 

c. Oppgaveoppsettet er lagt opp for samarbeid 

2. Lite tilgjengelige ressurser fra Nordic 

3. Mangler god oppstarts guide til Nordic sine systemer 

4. Zephyr RTOS er et stort og omfattende system 

5. Prosjektperioden går ut i sommerferien, tilgjengelige ressurser blir redusert i denne perioden 

 

Figur 1. Ref [2] 
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5. Referanser 
[1] Prosjektmanual bacheloroppgave 2021 - 2021 

 Tilgjengelig fra Blackboard TELE3001 – Bacheloroppgave elektro. 

[2] Risikovurdering  

 Risikovurdering (arbeidstilsynet.no) 05/05-2021 

 

  

https://www.arbeidstilsynet.no/hms/risikovurdering/
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Vedlegg A: Arbeidspakker 
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Vedlegg B: Gantt-diagram 
 


