
        

 

Bacheloroppgave: E2133 Statkraft - Ventilasjon 

 

Toukesrapport -TR 1 
 

 

Uke: 5 og 6 

Periode:  

28.01.21 – 12.02.21 Prosjektgruppe: E2133  

Dato: 12.02.21 Utarbeidet av: Ola Einbu Baugerød 

 

 

Går til: 

                      

Prosjektgruppe: 
Lauritz Berg  (LB)  tlf 91119446 email: laurithb@stud.ntnu.no 

Georg Horntvedt  (GH)  tlf.90995816 email: georghor@stud.ntnu.no 

Brendon Gocaj (BG)  tlf 97915947 email: brendonz@stud.ntnu.no 

Ola E. Baugerød (OB) tlf 99117656  email: olaeba@stud.ntnu.no 

 

 

Oppdragsgiver: 

 Pål Glimen (PG) tlf.92486311 email: pal.glimen@statkraft.com 

    Safet Trto (ST) tlf  email: safet.trto@statkraft.com 

 

Veileder: 

Ola furuhaug  (OF) tlf: email: ola.furuhaug@ntnu.no 

 

 

 

 

 

 
 

Institutt for elkraft 

mailto:laurithb@stud.ntnu.no
mailto:georghor@stud.ntnu.no
mailto:georghor@stud.ntnu.no
mailto:brendonz@stud.ntnu.no
mailto:olaeba@stud.ntnu.no
mailto:pal.glimen@statkraft.com
mailto:safet.trto@statkraft.com
mailto:ola.furuhaug@ntnu.no


1 Oppnådde mål/milepeler i perioden  

Mål/Milepel Ansvarlig Kommentarer 

Milepæl 1 – forprosjekt 

• Jobbet med å forme en god og 

konkret problemstilling. 

Beskrive problemstilling 

 

 

 

 

Håper på tilbakemeldinger på 

dette. 

 

 

Møter med fagpersoner 

• Bjørn Austbø om grunnleggende 

ventilasjonsteknikk. 

• Vidar Lenningsvik og Edvin 

Johannesen om utfordringer i 

nåværende anlegg. 

  

   

 

2 Avvik 

Avvik Kommentarer Ansvarlig Ny frist 

Utfordringer med å forme en presis 

problemstilling. Gruppa har ikke hatt god nok 

kunnskap på fagområdet 

   

Ingeniørfaglig systemtenkning har tatt mer 

tid enn forventet. 

Mindre tid enn forventet 

til å jobbe med 

bacheloroppgvaven. 

Alle  

    

 

3 Oppgaver neste periode 

 

Oppgaver Kommentarer Ansvarlig Frist 

Milepæl 1 - forprosjekt Ferdigstille   

Milepæl 2 Kan gjøres parallelt med 

milepæl 3. 

  

Milepæl 3  Kan gjøres parallelt med 

milepæl 2.  

  

 

 

4 Tidsforbruk  

Navn Aktivitet 
Timer i 

perioden 

Timer 

akkumulert 

Georg Horntevdt Forprosjekt 8,5 32 

Lauritz Berg Forprosjekt 7 25 

Brendon Gocaj Forprosjekt 13 30 

Ola Einbu Baugerød Forprosjekt 35 65 

  Totalt 152 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5 Annen informasjon 

 

 

 

 

 

 

 


