
  

Sideskift    
   

Institutt for elkraft   
   

   

Bacheloroppgave: E2133 Statkraft - Ventilasjon   

   

Toukesrapport -TR 6   

   

   

Uke: 16 og 17   

Periode:    

17.04.21 – 30.04.21   
Prosjektgruppe: E2133    

Dato: 30.04.2021   Utarbeidet av: Lauritz Haakon Berg   

   

   

Går til:   

                        

Prosjektgruppe:   
Lauritz Berg  (LB)  tlf 91119446 email: laurithb@stud.ntnu.no   

Georg Horntvedt  (GH)  tlf.90995816 email: georghor@stud.ntnu.no   
Brendon Gocaj (BG)  tlf 97915947 email: brendonz@stud.ntnu.no   
Ola E. Baugerød (OB) tlf 99117656  email: olaeba@stud.ntnu.no   
   

   
Oppdragsgiver:   

Pål Glimen (PG) tlf.92486311 email: pal.glimen@statkraft.com   
    Safet Trto (ST) tlf  email: safet.trto@statkraft.com   
   
Veileder:   

Ola furuhaug  (OF) tlf: email: ola.furuhaug@ntnu.no   
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1. Oppnådde mål/milepeler i perioden    
Mål/Milepæl   Ansvarlig   Kommentarer   

Arbeidspakke 4 OB og LB  Ferdigstilt. 

Arbeidspakke 7  Alle Fortsetter med denne 

arbeidspakken til slutten. 

(Kravspesifikasjon).  

Arbeidspakke 6  OB og GH  Frist 02.05.21 

   

2 Avvik   

Avvik   Kommentarer   Ansvarlig   Ny frist   

Arbeidspakke 5 Skulle vært fullført ila. 

uke 16, men må 

ferdigstilles i uke 17/18. 

BG og LB  03.05.21  

        

   

3. Oppgaver neste periode   

   

Oppgaver   Kommentarer   Ansvarlig   Frist   

Arbeidspakke 5  Ferdigstilles på mandag 03. 

mai. 

Alle   03.05.21 

Arbeidspakke 7  Utkast på spesifikasjon Alle  07.05.21 

Arbeidspakke 8 Endrer litt på 

arbeidspakken 

Alle  .05.21 

Arbeidspakke 9 Delen av oppgaven vi tar 

med dersom vi får tid 

Alle  20.05.21 

   

   

4. Tidsforbruk    

Navn   Aktivitet   
Timer i 

perioden   

Timer 

akkumulert   

Georg Horntevdt   Arbeidspakke 6   77 423 

Lauritz Berg   Arbeidspakke 4   83 392 

Brendon Gocaj   Arbeidspakke 5   82 386 

Ola Einbu Baugerød   Arbeidspakke 4   80 401 

      Totalt   1602 

   

Vi er nå à jour med timene fra de første ukene med forprosjektet. 

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  



  

5. Annen informasjon   

   
  

   

   
   
  
 


