® NTNU

Institutt for elkraft

Bacheloroppgave: E2133 Statkraft - Ventilasjon

Toukesrapport -TR 3

Periode: _
Uke: 9,10 0og 11 01.03.21 —19.03.21 | Prosjekigruppe: E2133
Dato: 24.03.2021 Utarbeidet av: Lauritz Berg
Gar til:
Prosjektgruppe:

Lauritz Berg (LB) tIf 91119446 email: laurithb@stud.ntnu.no
Georg Horntvedt (GH) t1f.90995816 email: georghor@stud.ntnu.no
Brendon Gocaj (BG) tlf 97915947 email: brendonz@stud.ntnu.no

Ola E. Baugergd (OB) tIf 99117656 email: olaeba@stud.ntnu.no

Oppdragsgiver:

Pal Glimen (PG) tIf.92486311 email: pal.glimen@statkraft.com
Safet Trto (ST) tiIf email: safet.trto@statkraft.com
Veileder:

Ola furuhaug (OF) tlf: email: ola.furuhaug@ntnu.no
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1 Oppnadde mal/milepeler i perioden

Mal/Milepel

Ansvarlig Kommentarer

Mater/kontakt med fagpersoner

Mailutveksling med Nic Holm i
Dantherm.

Mailutveksling med Edvin Johannessen
i Statkraft.

GH Gjennom flere mailer har
Dantherm veert sveert
hjelpsomme det har kommet
fram mye god informasjon.

2

Awvik

Awvik

Kommentarer Ansvarlig | Ny frist

Liten periode med mindre jobbing.

Salg av bolig LB
(fotografering, visning
0sv.) har tatt opp mye av
tiden til arbeids pa
arbeidspakke 2.

Ikke tilstrekkelig arbeidsinnsats gjennom
perioden, spesielt uke 9.

Gruppa ser at frister som | Alle
er langt fram i tid er lett
a sluntre unna i starten.
Skal innfgre hyppigere
frister pa arbeid, minst

hver uke.
Etterskudd pa arbeidspakke 4, OB
driftssituasjoner.
3 Oppgaver neste periode
Oppgaver Kommentarer Ansvarlig| Frist
Arbeidspakke 2 Ferdigstille arbeid. GH,LB [26.02.21
Arbeidspakke 3 Ferdigstille arbeid. BG, OB [26.02.21
Arbeidspakke 4 Fa bedre oversikt her. Alle 02.04.21
4  Tidsforbruk
. Timer i Timer
Navn Aktivitet perioden | akkumulert
Georg Horntevdt Arbeidspakke 2 80 140
Lauritz Berg Arbeidspakke 2 60 97
Brendon Gocaj Arbeidspakke 3 66 106
Ola Einbu Baugergd Arbeidspakke 3 56 138
Totalt 481




5 Annen informasjon



