® NTNU

Institutt for elkraft

Bacheloroppgave: E2133 Statkraft - Ventilasjon

Toukesrapport-TR 1

Uke: 509 6

Periode: _
28.01.21 - 12.02.21 | Prosiektgruppe: E2133

Dato: 12.02.21

Utarbeidet av: Ola Einbu Baugergd

Gar til:

Prosjektgruppe:
Lauritz Berg (LB)
Georg Horntvedt (GH)
Brendon Gocaj (BG)
Ola E. Baugergd (OB)

Oppdragsgiver:
Pal Glimen (PG)
Safet Trto (ST)

Veileder:
Ola furuhaug (OF)

tIf 91119446 email: laurithb@stud.ntnu.no
t1£.90995816 email; georghor@stud.ntnu.no
tIf 97915947 email: brendonz@stud.ntnu.no
tIf 99117656 email: olaeba@stud.ntnu.no

tlf.92486311 email: pal.glimen@statkraft.com
tif email: safet.trito@statkraft.com

tif: email: ola.furuhaug@ntnu.no
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1 Oppnadde mal/milepeler i perioden

Mal/Milepel

Ansvarlig

Kommentarer

Milepeel 1 — forprosjekt

e Jobbet med a forme en god og dette.

konkret problemstilling.
Beskrive problemstilling

Haper pa tilbakemeldinger pa

Mgter med fagpersoner

e Bjgrn Austbg om grunnleggende

ventilasjonsteknikk.

e Vidar Lenningsvik og Edvin
Johannesen om utfordringer i

naveerende anlegg.

2 Avvik

Avvik

Kommentarer

Ansvarlig

Ny frist

Utfordringer med a forme en presis

problemstilling. Gruppa har ikke hatt god nok

kunnskap pa fagomradet

Ingenigrfaglig systemtenkning har tatt mer
tid enn forventet.

til & jobbe med
bacheloroppgvaven.

Mindre tid enn forventet | Alle

3 Oppgaver neste periode

Oppgaver Kommentarer Ansvarlig| Frist
Milepel 1 - forprosjekt Ferdigstille
Milepal 2 Kan gjeres parallelt med
milepal 3.
Milepal 3 Kan gjeres parallelt med
milepal 2.
4  Tidsforbruk
. Timer i Timer
Navn Aktivitet perioden | akkumulert
Georg Horntevdt Forprosjekt 8,5 32
Lauritz Berg Forprosjekt 7 25
Brendon Gocaj Forprosjekt 13 30
Ola Einbu Baugergd Forprosjekt 35 65
Totalt 152




5 Annen informasjon



