ID Task Name Duration |Start Finish Predecessors |ActiActual
StarDurationly 2021 February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 June 2021
o7 | 1217 22/ 27 |01/ o6 | 11162126 03 08|13 1823 28 0207|1217 22 27 02 07] 121722 27 01 0611/ 16]21]026
1 BachelorProsjekt 82 days Sun 10.01.21 Tue 01.06.21 NA Odays| [
2 Forstudie 8days Thu14.01.21 Fri 05.02.21 NA 0 days d Forstudie
3 Definere problemstilling 6 days Thu 21.01.21 Fri05.02.21 2SS+2days NA 0 days Ly —Definere problemstilling
4 Definere mél 4 days Thu28.01.21 Fri05.02.21 3FF NA 0 days «Definere mal
5 Prosjektbeskrivelse 4 days Thu28.01.21 Fri05.02.21 3FF NA 0 days «Prosjektbeskrivelse
6 Prosjektplan 4days Thu28.01.21 Fri05.02.21 3FF NA 0 days «Prosjektplan
7 Ferdigstilling av forprosji2 days Thu 04.02.21 Fri05.02.21 3FF NA 0 days «Ferdigstilling av forprosjekt
8 Milepael: Forprosjekt lev0 days  Sun 07.02.21 Sun 07.02.21 7 NA 0 days &T-OZ
9 Planlegge vindkraftpark 6 days Thu11.02.21 Fri26.02.21 8 NA 0 days F —Planlegge vindkraftpark
10 Vindkraftteori 6days Thu11.02.21 Fri26.02.21 9SS NA 0 days Oy Vindkraftteori
11 Generatorteori 15days Mon 01.03.21 Fri19.03.21 9 NA 0 days — ~Generatorteori
12 Kraftelektronikkteori 15 days Mon 01.03.21 Fri 19.03.21 11SS NA 0 days Ly —Kraftelektronikkteori
13 Overfgring/lagringsteori 15 days Mon 01.03.21 Fri19.03.21 11SS NA 0 days L) —Overfaring/lagringsteori
14 Teori elektrolyseanlegg 10 days Mon 01.03.21 Fri12.03.21 11SS NA 0 days " {eori elektrolyseanlegg
15 Sammenlikne 10 days Mon 15.03.21 Fri26.03.21 14 NA 0 days ) fammenlikne konfigurasjoner
konfigurasjoner
16 Milepael: Konsept for ~ Odays Fri19.03.21  Fri19.03.21 15 NA 0 days He 19.03
vindkraftpark valgt
17 Simulere/teoretisk 15days Mon 22.03.21 Fri09.04.21 12;11;13 NA 0 days ~Simulere/teoretisk produksjonsprofil
produksjonsprofil
18 LCOH analyse 15 days Mon 12.04.21 Fri30.04.21 17;15 NA 0 days __LCOH analyse
19 Milepzel: Endelig Odays Thu15.04.21 Thu 15.04.21 NA 0 days & 15.04
fastsetting av tittel pa
20 Ferdigstille sluttrapport 13 days Mon 03.05.21 Wed 19.05.21 18 NA 0 days a h Ferdigstille sluttrapport
21 Milepael: Odays Wed 19.05.21 Wed 19.05.21 20 NA 0 days L}Q 19.05
Prosjektrapport levert
22 Utarbeide presentasjon 14 days Wed 12.05.21 Mon 31.05.21 20SS+7 days NA O days ) - Utarbeide presentasjon
23 Milepzl: Ferdig Odays Tue01.06.21 Tue01.06.21 22 NA 0 days Q 01.06
presentasjon ‘
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