
Kværnertoppen

1.kvartal 2.kvartal 4.kvartal3.kvartal4.kvartal

2017

4.kvartal3.kvartal

2018

2.kvartal1.kvartal
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4.kvartal3.kvartal
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Start teknisk arbeid

Teknisk 
arbeid slutt

Prosjekterings-
møte

Prosjektering rør A

Prosjektering elektro A

Prosjektering 
ventilasjon 

A

Rør-installasjoner råbygg A

Rør-installasjoner tett bygg A

Hus A 
fullført

Fremdrift-/ 
produksjonsmøte

Vernerunde
Teknisk 
særmøte 

Detalj- prosjektering/ 
særmøte

Kontrakts-
gjennomgang UE

Daglig
informasjon

Oppstartsmøte 
UE produksjon

Byggemøter

Elektro-installasjoner råbygg A

Ventilasjon-installasjoner råbygg A

Elektro-installasjoner tett bygg A

Ventilasjon-installasjoner tett bygg A

Prosjektering rør B

Prosjektering elektro B

Prosjektering 
ventilasjon 

B

Rør-installasjoner råbygg B

Rør-installasjoner tett bygg B

Hus B 
fullført

Elektro-installasjoner råbygg B

Ventilasjon-installasjoner råbygg B

Elektro-installasjoner tett bygg B

Ventilasjon-installasjoner tett bygg B

Prosjektering rør C

Prosjektering elektro C

Prosjektering 
ventilasjon 

C

Rør-installasjoner råbygg C

Rør-installasjoner tett bygg C

Hus C 
fullført

Elektro-installasjoner råbygg C

Ventilasjon-installasjoner råbygg C
Elektro-installasjoner tett bygg C

Ventilasjon-installasjoner tett bygg C

Påkobling vannett, 
infrastruktur

Utomhusarbeid 
fullført

Prosjekt-
leder

Produksjons-
leder

Prosjekterings-
leder

RIE

Støtte teknisk

RIVVS

Formann
teknisk

TUE RØR TUE EL TUE Vent

Prosjektering 
A ferdig

Prosjektering 
B ferdig

RIV

Forklaringer

Byggherre

Totalentreprenør

Prosjekterende

Utførende

Interessenter

O. Teknisk grunnmodell for Kværnertoppen
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