G. Hovedfremmdriftsplan Kveernertoppen
ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt 2017 2018 2019 2020
Li Kvd3 | Kva Kvl Kv2 | K3 | Kv4 Kvl Kv2 | kw3 | Kva Kvl Kve | kw3 | Kva Kvl
1 Hovedfremdriftsplan Kvernertoppen 1 dag? ti01.11.16 on 02.11.16 |
2 Rev 23.11.17 703,44 dager? ti 01.11.16  fr 29.11.19 L
3
4 |E Riggarbeider 703,44 dager? ti 01.11.16 fr 29.11.19
5 |4 Grunnarbeider del 1+del 2 201,19 dager? ma 06.02.17 fr 22.12.17 =
6 |E Grunnarb/grovplanering utomhus 144,31 dager? ma 12.03.18 fr 26.10.18 ]
7 | Utvendig VA-grafter 34,94 dager? ma 03.07.17 fr 25.08.17 [ ]
8 |E Utvendig kabelgrafter 1 dag ti01.11.16 on 02.11.16 | Avheng av at trafo plasseres BH
9 |EH Fundamenter dell+del 2 139,94 dager? ma 26.06.17 fr 02.02.18
10 | Golv pa grunn m/tekn. installasjoner 113,69 dager? ma 14.08.17 fr 09.02.18
11 |E Kjellervegger/sgyler del 1 + del 2 113,69 dager? ma 07.08.17 fr 02.02.18
12 |E Dekke o kjeller del 1+del 2 113,69 dager? ma 18.09.17 fr 16.03.18
13 |E Réabygg Hus A+Hus B+Hus C 279,94 dager? ma 02.10.17 fr21.12.18
14 |EH Levering av badekabiner 262,44 dager? ma 30.10.17 fr21.12.18
15 Mur og pussarbeider 1 dag? ti01.11.16 on 02.11.16 | ?2?27?
16 |E Klimavegger Hus A+Hus B+Hus C 271,19 dager? ma 22.01.18 fr 29.03.19
17 | Grytetekking garasje del 1+ del 2 113,69 dager? ma 13.11.17 fr 11.05.18 ]
18 |E Taktekking HusA+Hus B+Hus C 233,56 dager? ma 23.04.18 ti 30.04.19
19 |FH Fasaderabeider Hus A+Hus B+Hus C 323,69 dager? ma 30.04.18 fr 27.09.19
20 |[EH Tett hus arbeider Hus A+Hus B+Hus C 271,19 dager? ma 30.07.18 fr 04.10.19
21 |E4 Etterarbeider 199,44 dager? on 02.01.19 fr 15.11.19 ]
22
23
24 |EH Tekniske installasjoner i rdbygg 314,94 dager? ma 07.08.17 fr 21.12.18 ]
25 | Tekniske installasjoner i tett hus 335,06 dager? on 02.05.18 fr 18.10.19
26 |E Testing 205,56 dager? ma 03.12.18 fr 25.10.19
27 |EH Etterarbeider 199,44 dager? on 02.01.19 fr 15.11.19 ]
28
29
30 |EH Utomhus 317,56 dager? on 02.05.18  fr 20.09.19 [
31 |E Etterarbeid 39,31 dager? ma02.09.19  fr01.11.19 I
32
33 |E Befaring med BH 157,44 dager? ma 18.02.19 fr 25.10.19 ]
34 |EH Overlevering 131,19 dager? ma 06.05.19 fr 29.11.19 ]
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