D. Scenarioplan

Scenario Hva skal endres? Hvordan? Forventet resultat
1. Ingen TUE. Alle  Organisasjon Alle radgivere under Forventet at

UE-ene har prosjekteringsleder. Endre navn  mengden

separat fra TUE til UE. RIV lagt til 3FTE, koordinasjonstid gar

prosjektering
og utfgrelse.
Moter

Oppgaver

Kostnader

Rework/
Kommunikasjon

UE Vent: 20FTE

Kun radgivere i
prosjekteringsmgter og
detaljprosjektering. Legg til
radigvere i kontraktsmgter.

Utvide design-oppgaver for

gjeldende fag.

- Betongelementer: konstant

- RIB: +8 dager per oppgave
(ca. 20%)

- RIE, RIVVS, RIV: konstant

- ARK: +10%

- Baderom: konstant

Minke kostnader for tidligere

TUE, risikopremie.

- Betongelementer -15% (ca.
10.000 per aktivitet)

- Teknisk: -10% per aktivitet

- Tekking: - 20% per aktivitet

- Heis: -10% per aktivitet

- Baderom: -15% per
aktivitet

Lgnn:

- UE tekking: 500kr/h,
kostnad trukket fra i
aktiviteter

Kommunikasjonskobling:

- Mellom teknisk
prosjektering.

Rework-kobling:

- Baderom-detaljtegning (2h)

opp som fplge av
flere koblinger.
Kostnaden kan ga
noe ned, men
avhenger av gkning
av varighet eller ikke.
Mengden decision
wait forventes a ga
opp siden det er
forventet en stgrre
belastning pa
prosjektgruppen.

2. Kun TUE, uten
radgivere i
mgter.

Organisasjon

Mgter

LARK under anleggsgartner, RIG
under UE grunn.

Ingen av TUEs radgivere i mgter,

bortsett fra teknisk seermgte.

- TUE grunn og TUE gartner
pa detaljprosjektering: 2%

Prosjektet kan
muligens kortes ned
pga. mindre koord og
decision wait. Antar
at kostnaden blir
hgyere pga dyrere
kontrakter, men
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Oppgaver

Kostnader

Rework/
kommunikasjon

- TUE grunn med pa
prosjekteringsmgte 5%

- TUE gartner med pa
prosjekteringsmgte 10%

Endring av ansvar

- RIG ansvarlig for pzeleplan.
5FTE, 20% peleplan, 60%
geoteknisk design

@k kostnad pga. risikopremie.

- Risikopremie pa 20% for
grunn

- Risikopremie pa 15% for
utomhusarbeidet

Mindre kommunikasjon, endre

rework-koblinger

- Fjern kommunikasjons-
kobling mellom geoteknisk
design og pzleplan

- Rework-kobling geoteknisk
design og graving, spunt og
peling = 0.5h

- Rework-kobling
utomhusarbeid og
overvann til utomhus =
0.25h

usikker pa om dette
gar opp i opp med
minket tidsbruk.
Mindre belastning pa
prosjektledelsen.

TUEs
prosjekterende
deltar pa
prosjekterings-
moter

Samme som 3,
men legg til TUEs
radgivere i
prosjekterings-
meter

Samme som 3, men legg til TUEs
radgivere i prosjekterings-mgter

Mindre
koordinasjons- og
beslutningstid.
Minimal gkning i
prosjektets varighet.

Kun TUEs Samme som 4, Samme som 4, men fjern TUE Usikkert. Forventet
prosjekterende  men fjern TUE fra detaljprosjektering og liten effekt.

deltar pa fra prosjekteringsmgter

prosjekterings-  prosjekterings-

mgter mgtene

Fjern teknisk Mgter Fiern mgtet, og se hvordan Usikkert. Forventes
koordinerings- dette pavirker de tekniske mer koordinasjon- og
mgter. oppgavenes arbeidsmengde. beslutningstid.
(Utgangspunkt

i grunnmodell).

Hoy UE- Mgter @k UEs deltagelse pa mgter til @kning i prosjektets

deltakelse pa
meter
(Grunnmodell)

20%

varighet, mgter.
Mindre rework og
koordineringstid.
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