K. Oversikt over aktiviteter i grunnmodell

Work Requirement Solution
Task Name Priority Type Units  Assignment Skills Complexity Complexity Uncertainty Cost Rate Units
1 Prosjektere rabygg A Medium 40 Days RIB Generic Medium Medium Medium 8250 Days
2 Geoteknisk design Medium 288 Days RIG Generic Medium Medium Medium 8250 Days
3 Paleplan Medium 67 Days RIB Generic Medium Medium Medium 8250 Days
4 Design fundamenter og kjeller A Medium 41 Days RIB Generic Medium Medium Medium 8250 Days
5 Prosjektering rgr A Medium 111 Days RIVVS Generic Medium Medium Medium 8250 Days
6 Prosjektering elektro A Medium 111 Days RIE Generic Medium Medium Medium 8250 Days
7 Prosjektering ventilasjon A Medium 55 Days RIV Generic Medium Medium Medium 8250 Days
8 Detaljtegninger A Medium 106 Days Arkitekt Generic Medium Medium Medium 8250 Days
9 Graving, spunt og paling Medium 4805 Days UE grunn Generic Medium Medium Medium 25112 Days
10 Fundament og kjeller A Medium 1630 Days Betongarbeider/-montgr Generic Medium Medium Medium 23423 Days
11 RabyggA Medium 1940 Days Betongarbeider/-montgr Generic Medium Medium Medium 23423 Days
12 Taktekking & "Tett hus" A Medium 959 Days TUE Tekking Generic Medium Medium Medium 34410 Days
13 Utvendig tgmmer og fasader A Medium 3840 Days UE tgmmer Generic Medium Medium Medium 55554 Days
14 Rgr-installasjoner rabygg A Medium 651 Days TUE R@R Generic Medium Medium Medium 22000 Days
15 Regr-installasjoner tett bygg A Medium 608 Days TUE R@R Generic Medium Medium Medium 22000 Days
16 Innvendig arbeid A Medium 1955 Days UE tgmmer Generic Medium Medium Medium 91937 Days
17 Prosjektering, levering Baderomskabiner A Medium 399 Days TUE baderomskabiner Generic Medium Medium Medium 67637 Days
18 Heis A Medium 27 Days TUE heis Generic Medium Medium Medium 101274 Days
19 Elektro-installasjoner rabygg A Medium 651 Days TUEEL Generic Medium Medium Medium 21000 Days
20 Ventilasjon-installasjoner rabygg A Medium 651 Days TUE Vent Generic Medium Medium Medium 4000 Days
21 Elektro-installasjoner tett bygg A Medium 608 Days TUEEL Generic Medium Medium Medium 21000 Days
22 Ventilasjon-installasjoner tett bygg A Medium 608 Days TUE Vent Generic Medium Medium Medium 4000 Days
23 Design fundamenter og kjeller B og C Medium 36 Days RIB Generic Medium Medium Medium 8250 Days
24  Prosjektere rabygg B Medium 36 Days RIB Generic Medium Medium Medium 8250 Days
25 Prosjektering rgr B Medium 108 Days RIVVS Generic Medium Medium Medium 8250 Days
26 Prosjektering elektro B Medium 108 Days RIE Generic Medium Medium Medium 8250 Days
27 Prosjektering ventilasjon B Medium 53 Days RIV Generic Medium Medium Medium 8250 Days
28 Detaljtegninger B Medium 108 Days Arkitekt Generic Medium Medium Medium 8250 Days
29 Fundament og kjeller B og C Medium 1780 Days Betongarbeider/-montgr Generic Medium Medium Medium 23423 Days
30 RabyggB Medium 1917 Days Betongarbeider/-montgr Generic Medium Medium Medium 23423 Days
31 Taktekking & "Tett hus" B Medium 1004 Days TUE Tekking Generic Medium Medium Medium 34410 Days
32 Utvendig tsmmer og fasader B Medium 2600 Days UE tgmmer Generic Medium Medium Medium 55554 Days
33 Rgr-installasjoner rabygg B Medium 693 Days TUE R@R Generic Medium Medium Medium 22000 Days
34 Rgr-installasjoner tett bygg B Medium 608 Days TUE R@R Generic Medium Medium Medium 22000 Days
35 Innvendig arbeid B Medium 1530 Days UE tsmmer Generic Medium Medium Medium 91937 Days
36 Prosjektering, levering Baderomskabiner B Medium 373 Days TUE baderomskabiner Generic Medium Medium Medium 67637 Days
37 HeisB Medium 27 Days TUE heis Generic Medium Medium Medium 101274 Days
38 Elektro-installasjoner rabygg B Medium 693 Days TUE EL Generic Medium Medium Medium 21000 Days
39 Ventilasjon-installasjoner rabygg B Medium 693 Days TUE Vent Generic Medium Medium Medium 4000 Days
40 Elektro-installasjoner tett bygg B Medium 608 Days TUE EL Generic Medium Medium Medium 21000 Days
41 Ventilasjon-installasjoner tett bygg B Medium 608 Days TUE Vent Generic Medium Medium Medium 4000 Days
42 Prosjektere rabygg C Medium 44 Days RIB Generic Medium Medium Medium 8250 Days
43 Prosjektering rgr C Medium 108 Days RIVVS Generic Medium Medium Medium 8250 Days
44  Prosjektering elektro C Medium 108 Days RIE Generic Medium Medium Medium 8250 Days
45 Prosjektering ventilasjon C Medium 53 Days RIV Generic Medium Medium Medium 8250 Days
46 Detaljtegninger C Medium 118 Days Arkitekt Generic Medium Medium Medium 8250 Days
47 Rabygg C Medium 1768 Days Betongarbeider/-montgr Generic Medium Medium Medium 23423 Days
48 Taktekking & "Tett hus" C Medium 984 Days TUE Tekking Generic Medium Medium Medium 34410 Days
49 Utvendig tammer og fasader C Medium 2450 Days UE tgmmer Generic Medium Medium Medium 55554 Days
50 Rgr-installasjoner rabygg C Medium 651 Days TUE R@R Generic Medium Medium Medium 22000 Days
51 Rgr-installasjoner tett bygg C Medium 638 Days TUE R@R Generic Medium Medium Medium 22000 Days
52 Innvendig arbeid C Medium 1640 Days UE tgmmer Generic Medium Medium Medium 91937 Days
53 Prosjektering, levering Baderomskabiner C Medium 362 Days TUE baderomskabiner Generic Medium Medium Medium 67637 Days
54 HeisC Medium 27 Days TUE heis Generic Medium Medium Medium 101274 Days
55 Elektro-installasjoner rabygg C Medium 651 Days TUEEL Generic Medium Medium Medium 21000 Days
56 Ventilasjon-installasjoner rabygg C Medium 651 Days TUE Vent Generic Medium Medium Medium 4000 Days
57 Elektro-installasjoner tett bygg C Medium 638 Days TUEEL Generic Medium Medium Medium 21000 Days
58 Ventilasjon-installasjoner tett bygg C Medium 638 Days TUE Vent Generic Medium Medium Medium 4000 Days
59 Romlgsninger, vindu- og dgrskjema ... Medium 471 Days Arkitekt Generic Medium Medium Medium 8250 Days
60 Branntekniske Igsninger Medium 42 Days RIBr Generic Medium Medium Medium 8250 Days
61 Bygnings- tekniske Igsninger Medium 12 Days RIByfy Generic Medium Medium Medium 8250 Days
62 Akustiske Igsninger Medium 41 Days RIA Generic Medium Medium Medium 8250 Days
63 Utomhus Medium 624 Days LARK Generic Medium Medium Medium 8250 Days
64 Plantegning, infrastruktur, overvann Medium 25 Days RIVA Generic Medium Medium Medium 8250 Days
65 Graving kabelgrgfter Medium 34 Days UE grunn Generic Medium Medium Medium 137000 Days
66 Pakobling vannett, infrastruktur Medium 156 Days TUE R@R Generic Medium Medium Medium 22000 Days
67 Utomhusarbeider Medium 1800 Days UE Anlegsgartner Generic Medium Medium Medium 47368 Days
68 Overvannshandtering Medium 96 Days UE Anlegsgartner Generic Medium Medium Medium 47368 Days
69 Rigg og drift Medium 5 FTEs UE Riggarbeider Generic Medium Medium Medium 45268 Days
70 Befaring med byggherre Medium 0.05 FTEs Prosjekt- leder Generic Medium Medium Medium - Days
71 Overlevering Medium 0.05 FTEs Prosjekt- leder Generic Medium Medium Medium - Days
72 Innsending sgknader Hus A Medium 0.1 FTEs Prosjekteringsleder Generic Medium Medium Medium - Days
73 Innsending sgknader Hus B og C Medium 0.1 FTEs Prosjekteringsleder Generic Medium Medium Medium - Days
74 Kostnadsrapportering Medium 0.1 FTEs Innkj@ps- anvarlig Generic Medium Medium Medium - Days
75 Fakturering Medium 0.1 FTEs Innkjgps- anvarlig Generic Medium Medium Medium - Days
76 Endre bestillinger Medium 0.1 FTEs Ansvarlig for endringer Generic Medium Medium Medium - Days
77 HMS-arbeid Medium 0.15 FTEs HMS og KS - koordinator Generic Medium Medium Medium - Days
78 Dokumentstyring Medium 0.1 FTEs Prosjekt- leder Generic Medium Medium Medium - Days
79 Tidsplanlegging - fremdriftsrapportering Medium 0.1 FTEs Prosjekt- leder Generic Medium Medium Medium - Days
Prosjektering, produksjon og levering av betongelementer
80 A Medium 101 Days TUE PREFAB betong Generic Medium Medium Medium 83711 Days
Prosjektering, produksjon og levering av betongelementer
81 BogC Medium 136 Days TUE PREFAB betong Generic Medium Medium Medium 83711 Days
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