E. Oversikt over sammenslatte aktiviteter og aktgrer

Ekte aktgrer Modellert Aktiviteter fra prosjektplaner Modellert aktivitet
posisjon

= Riggarbeider UE Riggarbeider * Fundamenter Fundament og

= Kranfgrere * Golvpagrunn kjeller

= Kjellervegger/sgyler
= Dekke over kjeller

=  Grunnarbeider UE Grunn =  Taktekking Taktekking & «Tett
= UE Spunt og = Montasje yttervinduer og  hus»-arbeid
peler dgrer
= Pelearbeider = Membranarbeider
= UE Asfalt
=  Tgmrerarbeider = UE Tgmmer = Utvendig tsmmer Utvendig tgmmer
=  UE Mur og puss =  Tgmmer tak og fasader
=  Flisarbeider = Fasadearbeid
= UE = Maling
Systemhimling = Glassfasader
= UE Las og beslag = Blikkenslager

= UE Systemvegger
= Blikkenslager

= UE Glassfasader
= UE Trapper

=  Maler

= UE avretting

= UE Parkett

=  Taktekker TUE Tekking = Innredning
= UE Vindu = Systemhimlinger og
= UE Dgrer vegger

= Branntetting

=  Fuging og maling

= Las og beslag

= Trapper og rekkverk

Innvendig arbeid

= Betongarbeider Betongarbeider/-
=  UE Pa-stgp montgr

= TUE TUE Prefabrikkert
prefabrikkerte betong
kjellerelementer

= TUE
prefabrikkerte
hulldekker
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