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N. Oversikt over tekniske balanseringsscenarioer 

 

Balanserings-scenario Beskrivelse Resultater 

1. Endre 
sannsynligheter 

SFF og SPF til 0,025 Arbeidsvolumet minker 

tilsvarende arbeidsvolumet i 

original grunnmodell. 

Varigheten og kostnadene 

minker med henholdsvis en 

måned og ti millioner kroner 

2. Fjerne overflødige 
møter 

Ta bort møtene: 

Vernerunde, 

Kontraktsgjennomgang 

UE og Oppstartsmøte 

UE produksjon 

Nedgang i varighet og kostnad 

på henholdsvis tre uker og tre 

millioner. 

3. Nedskalere 
prosjektledelsens 
FTE 

Minke FTE til 

prosjektledelsen som 

har fått færre 

oppgaver fra 1,0 til 0,4. 

Ingen betydelige endringer. 

 

4. Fjern alle møter Fjerne alle møter i 

prosjektet 

Kostnader minker med 17 

millioner, og prosjektet tar en 

måned kortere tid. Ingen 

påvirkning på risikoene. 

 


