L. Utklipp: Milepzler, rework- og kommunikasjonskobling
_x Milestone Name Description Type Planned Date
1 Prozjektstart Prosjektering starter |Absolute 08/novi2016
2 Prosjektslutt Relative Prosjektslutt
3 Fullfert prosjektering Hus A Relative Fullfert prosjektering Hus A
4 Produksjonsstart Relative Produksjonsstart
5 Hus A fulfert Relative Hus A fullfert
6 Fullfert prosjektering Hus B Relative Fullfert prosjektering Hus B
T Hus B fullfert Relative Hus B fullfert
8 Fullfert prosjektering Hus C Relative Fullfert prosjektering Hus C
9 Hus C fulfert Relative Hus C fulfert
10 Detaljer Alle hus Relative Detaljer
11 Utemhusarbeid fullfart Alle hus Relative Utemhusarbeid fullfart
12 Administrasjon Relative Administrasjon
"_"§ Rework | Strength Units Connected From Connected To
1 2 Hours Fundament og kjeller A De=ign fundamenter og kjeller A
2 2 Hours Rébygg A Prosjektere rabygg A
3 2 Hours Raer-installasjoner rabygg A Prosjektering rer A
4 2 Hours Elekiro-installasjoner rabygg A Prosjektering elektro A
5 2 Hours Ventilagjon-installasjoner rdbygg A | Prosjektering ventilasjon A
[ 1 Hours Utvendig temmer og fasader A Detaltegninger A
T 1 Hours Taktekking & "Tett hus™ A Detalfegninger A
a 2 Hours Rer-inzstallazjoner tett bygg A Prosjektering rer A
9 2 Hours Elektro-installasjoner tett bygg A Prosjektering elektro A
10 2 Hours Ventilasjon-installagjoner tett bygg A | Prosjektering ventilagjon A
11 2 Hours Fundament og kjeller B og C De=ign fundamenter og kjeller B og C
12 2 Hours Réabygg B Prosjektere rabygg B
13 2 Hours Rar-inztallasjoner rabygg B Prosjektering rer B
14 2 Hours Elekiro-installasjoner rabygg B Prozsjektering elektro B
15 2 Hours Ventilasjon-installasjoner rabygg B | Prosjektering ventilazjon B
16 2 Hours Rer-installazjoner tett bygg B Prosjektering rer B
17 2 Hours Elektro-installasjoner tett bygg B Prosjektering elektro B
18 2 Hours Ventilasjon-installagjoner tett bygg B | Prosjektering ventilagjon B
19 1 Hours Utvendig temmer og fasader B Detaltegninger B
20 1 Hours Taktekking & "Tett hus™ B Detaltegninger B
2 2 Hours Rabygg C Prosjektere rabygg C
22 2 Hours Rer-installasjoner rabygg C Prosjektering rer C
23 2 Hours Elektro-installasjoner rabygg C Prosjektering elektro C
24 2 Hours Ventilasjon-installasjoner rdbygg C | Prosjekiering ventilasjon C
25 2 Hours Rer-installasjoner tett bygg C Prosjektering rar C
26 2 Hours Elektro-ingtallagjoner tett bygg C Prosjektering elektro C
27 2 Hours Ventilasjon-installasjoner tett bygg C | Prosjektering ventilasjon C
28 1 Hours Utvendig temmer og fasader C Detaltegninger C
29 1 Hours Taktekking & "Tett hus™ C Detaltegninger C
30 1 Hours Utemhusarbeider Utemhus
31 1 Hours Overvannshandtering Utomhus
32 1 Hours Overvannshandtering Plantegning, infrastruktur, overvann
33 1 Hours Befaring med byggherre Innvendig arbeid C
34 1 Hours Befaring med bwggherre Innvendig arbeid B
35 1 Hours Befaring med byggherre Innwendig arbeid A
36 2 Hours Graving, spunt og pssling Geoteknisk design
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%: Communication

Connected From

Connected To

1 Graving, spunt og peeling Fundament og kjeller A

2 Prosjektering, produksjon og levering av | Fundament og kjeller &

3 Prosjektering, produksjon og levering av | Rébygg A

4 Rabygg A Prosjektering, levering og produksjon Ba
5 Utwvendig temmer og fasader & Taktekking & "Tett hus™ A

] Elektro-installasjoner tett bygg & Rer-installasjoner tett bygg A

T Ventilasjon-installagjoner tett bygg A Elektro-installasjoner tett bygg A

[+ Ventilasjon-installasjoner tett bygg A Innvendig arbeid &

9 Rer-installasjoner rabygg A Elektro-installasjoner rabygg A

10 Elektro-installasjoner rabygg A Ventilasjon-installasjoner rabygyg A
11 [De=ign fundamenter og kjeller A Prosjektere rabygg A

12 Prosjektering, produksjon og levering av | Fundament og kjeller B og C

13 Prosjektering, produksjon og levering av | Rdbygg B

14 Rébygg B Prosjektering, levering og produksjon Ba
15 Rer-installazjener ribygg B Elektro-installasjoner rabygg B

16 Elektro-installasjoner rabygg B Ventilasjon-installasjoner rabygg B
¥ Rer-installazjoner tett bygg B Elektro-installasjener tett bvgg B

18 Elektro-installasjoner tett bygg B Ventilasjon-installazjoner tett bygg B
19 Ventilasjon-installagjoner tett bygg B Innvendig arbeid B

20 Utwendig termmer og fasader B Taktekking & "Tett hus" B

21 Ribygg C Prosjektering, levering og produksjon Ba
22 Prosjektering, produksjon og levering av | Rabygg C

23 Rer-installazjoner rabygg C Elektro-installasjoner rabygg C

24 Elektro-installasjoner rabygg C Ventilasjon-installasjoner rdbygg C
25 Utwendig temmer og fasader C Taktekking & "Tett hus™ C

26 Rer-installazjoner tett bygg C Elektro-installasjener tett bygg C

27 Elektro-installasjoner tett bygg C Wentilagjon-installasjoner tett bygg C
Z8 Ventilasjon-installagjoner tett bygg C Innwvendig arbeid C

pat ) Pakobling vannett, infrastruktur Graving kabelgrefter

30 Graving, spunt og peeling Fundament og kjeller B og C

31 Plantegning, infrastruktur, owervann Utomhus

32 Geoteknisk design Paleplan
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