Oversikt over tekniske balanseringsscenarioer

Balanserings-scenario

Beskrivelse

Resultater

1. Endre
sannsynligheter

SFF og SPF til 0,025

Arbeidsvolumet minker
tilsvarende arbeidsvolumet i
original grunnmodell.
Varigheten og kostnadene
minker med henholdsvis en
maned og ti millioner kroner

2. Fjerne overflgdige
mgter

Ta bort mgtene:
Vernerunde,
Kontraktsgjennomgang
UE og Oppstartsmgte
UE produksjon

Nedgang i varighet og kostnad
pa henholdsvis tre uker og tre
millioner.

3. Nedskalere
prosjektledelsens
FTE

Minke FTE til
prosjektledelsen som
har fatt faerre
oppgaver fra 1,0 til 0,4.

Ingen betydelige endringer.

4. Fjern alle mgter

Fierne alle mgter i
prosjektet

Kostnader minker med 17
millioner, og prosjektet tar en
maned kortere tid. Ingen
pavirkning pa risikoene.
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