
 

 

Institutt for elektroniske systemer 

Institutt for elkraft 
Institutt for teknisk kybernetikk 
 

 

Bacheloroppgave: 26 - Hybrid Obstacle-Aided 
Locomotion (HOAL) 

 
2x Toukesrapport -TR 2 

 
 
Uke: 8, 9, 10, 11, 
12 

Periode:  
23.02.21 – 24.03.21 Prosjektgruppe: 26 

Dato: 24.03.2021 Utarbeidet av: Joel Mørlin 
 

Går til: Oppdragsgiver 
 
Prosjektgruppe:  
Victor Melhuus (VM) tlf. 48208879 email: Victor.melhuus@gmail.com  
Joel Mörlin (JM) tlf. 48366000 email: Joel.morlin@gmail.com  
Oscar Mørk (OMN) tlf. 92093543 email: Oscar.mork@hotmail.com  
 
Oppdragsgiver:  
Jostein Løwer (JL) tlf. email: Josteilo@stud.ntnu.no  
 
Veileder:  
Pål Mathiasen (PM) tlf: 41083804 email: Pal.mathisen@ntnu.no 
 

 

Oppnådde mål/milepeler i perioden * 
Mål/Milepel Ansvarlig Kommentarer 

Bestille sensorsystemene OM Diskuteres med 
kontaktpersoner 

Designe og bestille Støtte-elektronikk            JM,VM Diskuteres med 
kontaktpersoner 



Videre utarbeide prosjektrapporten JM,VM, 
OM 

Diskuteres med 
kontaktpersoner 

* Gruppen skal presentere resultatene ved hjelp av overheads eller annet medium på neste møte. 

  

2 Avvik 

Avvik Kommentarer Ansvarli
g 

Ny frist 

Designe og bestille Støtte-elektronikk  Vanskelig å prioritere 
når sensorenes skjebne 
var usikker 

JM 02.04.21 

 Bestille sensorsystemene Original frist 15. Mars 
men levering er kortere 
enn antatt 

OM - 

 

 

Oppgaver neste periode 

 
Oppgaver Kommentarer Ansvarli

g 
Frist 

Designe og bestille Støtte-elektronikk 
 
 

Skal gå relativt fort JM 02.04.21 
 

Utarbeide testbenk 
 

 VM,JM,
OM 

11.04.21 

Fabrikere braketter  VM,OM 11.04.21 
 
 

Tidsforbruk  

Navn Aktivitet 
Timer i 

perioden 
Timer 

akkumuler
t 

Joel Mørlin Støtte elektro og testing 48 234 
Victor Melhus Testbenk og Dokumentasjon 48 234 
Oscar Mørk Testbenk og Støtte elektro 48 234 
  Totalt 702 

 

 


