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Bacheloroppgave: 26 - Hybrid Obstacle-Aided

Locomotion (HOAL)

2x Toukesrapport -TR 2

Periode:

Uke: 8,9, 10, 11,153 0221 —24.03.21
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Prosjektgruppe: 26

Dato: 24.03.2021

Utarbeidet av: Joel Morlin

Giér til: Oppdragsgiver

Prosjektgruppe:

Victor Melhuus (VM) tIf. 48208879 email: Victor.melhuus@gmail.com

Joel Morlin (JM) tlf. 48366000 email: Joel.morlin@gmail.com

Oscar Merk (OMN) tIf. 92093543 email: Oscar.mork@hotmail.com

Oppdragsgiver:

Jostein Lower (JL) tIf. email: Josteilo@stud.ntnu.no

Veileder:

P&l Mathiasen (PM) tlf: 41083804 email: Pal.mathisen@ntnu.no

Oppnadde mél/milepeler i perioden *

Mail/Milepel Ansvarlig Kommentarer
Bestille sensorsystemene oM Diskuteres med
kontaktpersoner
Designe og bestille Stotte-elektronikk IM,VM Diskuteres med

kontaktpersoner




Videre utarbeide prosjektrapporten

IM,VM,

Diskuteres med

OM kontaktpersoner

* Gruppen skal presentere resultatene ved hjelp av overheads eller annet medium pa neste mote.

2 Awvik
Avvik Kommentarer Ansvarli | Ny frist
g
Designe og bestille Stotte-elektronikk Voanskehg a pr1or1‘tere ™M 02.04.21
ndr sensorenes skjebne
var usikker
Bestille sensorsystemene Original frist 15. Mars | OM -
men levering er kortere
enn antatt
Oppgaver neste periode
Oppgaver Kommentarer Ansvarli | Frist
g
Designe og bestille Stotte-elektronikk Skal gé relativt fort M 02.04.21
Utarbeide testbenk VM,JM, | 11.04.21
OM
Fabrikere braketter VM,OM | 11.04.21
Tidsforbruk
Timer i Timer
Navn Aktivitet perioden | akkumuler
t
Joel Morlin Stette elektro og testing 48 234
Victor Melhus Testbenk og Dokumentasjon 48 234
Oscar Merk Testbenk og Stette elektro 48 234
Totalt 702




