
        

 

Bacheloroppgave: 26 – Intrinsic Force-Torque 

Measurement (HOAL) 

 

Toukesrapport -TR 4 
 

 

Uke: 15 og 16 

Periode:  

10.04.21 – 23.04.21 Prosjektgruppe: 26 

Dato: 23.04.2021 Utarbeidet av: Victor Melhuus 

 

Går til: 

 

Prosjektgruppe:  

Victor Melhuus (VM) tlf. 48208879 email: Victor.melhuus@gmail.com  

Joel Mörlin (JM) tlf. 48366000 email: Joel.morlin@gmail.com  

Oscar Mørk (OL) tlf. 92093543 email: Oscar.mork@hotmail.com  

 

Oppdragsgiver:  

Jostein Løwer (JL) tlf. email: Josteilo@stud.ntnu.no  

 

Veileder:  

Pål Mathiasen (PM) tlf: 41083804 email: Pal.mathisen@ntnu.no 
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1 Oppnådde mål/milepeler i perioden * 

Mål/Milepel Ansvarlig Kommentarer 

Mottatt sensorer og elektronikk VM,JM,OM 

 

 

 

Designet og produsert «linkage» for å 

kunne sette sammen og montere 

sensorløsningen 

VM 

 

Venter fortsatt på skruer fra England 

for å kunne montere dreiemoment-

sensoren 

Designet testriggen, produsert en 90 graders vinkel 

med monteringshull.  

VM 

 

Litt som gjenstår (står i plan videre) 

Begynt med innledende tester på power supply, 

forsterkerkort og mikrokontroller.  

OM, JM  

Dokumentere elektronikk og beslutninger tatt i 

rapporten 

OM, JM  

 

2 Avvik 

Avvik Kommentarer Ansvarlig 

Speilvendt merking på forsterker kort, og 

mangler jording på power supply kort.  

Merkingen er notert, og 

jord ble tilgjengeliggjort 

ved å lodde på en kabel.   

OM, JM 

 

3 Oppgaver neste periode 

 

Oppgaver Kommentarer Ansvarlig Frist 

Få til korrekt styring av de digitale 

potensiometrene med mikrokontroller 

Hatt litt problemer med å 

få stilt de inn til ønsket 

motstandsverdi.  

OM,JM 07.05.21 

Motta skruer til torque sensorene, og 

montere ferdig sensor løsningen.   

Skruene burde komme i 

uke 17 

VM 01.05.21 

Bygge ferdig testriggen. Skru fast vinkelen i en 

planke/plate og lage 

akslingen til å kunne legge 

vekter på.  

VM 07.05.21 

Legge en plan for hvordan gjennomføre 

temperaturtester 

Lage en boks/et hus til å 

holde på varmen. Gjenstår 

å beslutte en varmeskilde, 

og hvordan måle 

temperaturen inne i 

boksen.  

VM 07.05.21 

Implemtering og dokumentere 

implementeringen.  

Innebærer sammensetning 

av sensorer opp mot 

elektronikk, og stegvis 

testing.  

JM, OM, 

VM 

07.05.21 

Legge en konkret plan for testing av 

sensorsystemet 

 VM, JM, 

OM 

 

 



 

 

4 Tidsforbruk  

Navn Aktivitet 
Timer i 

perioden 

Timer 

akkumulert 

Victor Melhuus Mål 61 295 

Joel Mörlin Strategier 61 295 

Oscar Mørk Framdriftsplan 61 295 

  Totalt 885 

Er bare en som har ført timer, men alle har jobbet omtrent like mye.  

 

 

 

 

 

 


