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1 Oppnadde mal/milepeler i perioden *

Mal/Milepel Ansvarlig Kommentarer
Mottatt sensorer og elektronikk VM,JM,OM
Designet og produsert «linkage» for a VM Venter fortsatt pa skruer fra England
kunne sette sammen og montere for & kunne montere dreiemoment-
sensorlgsningen sensoren
Designet testriggen, produsert en 90 graders vinkel VM Litt som gjenstar (star i plan videre)
med monteringshull.
Begynt med innledende tester pa power supply, OM, M
forsterkerkort og mikrokontroller.
Dokumentere elektronikk og beslutninger tatt i OM, M
rapporten
2  Awik
Awvik Kommentarer Ansvarlig
Speilvendt merking pa forsterker kort, og | Merkingen er notert, og | OM, JM
mangler jording pa power supply kort. jord ble tilgjengeliggjort
ved a lodde pa en kabel.
3  Oppgaver neste periode
Oppgaver Kommentarer Ansvarlig| Frist
Fa til korrekt styring av de digitale Hatt litt problemer meda |OM,JM |07.05.21
potensiometrene med mikrokontroller fa stilt de inn til gnsket
motstandsverdi.
Motta skruer til torque sensorene, og Skruene burde komme i VM 01.05.21
montere ferdig sensor lgsningen. uke 17
Bygge ferdig testriggen. Skru fast vinkelen i en VM 07.05.21
planke/plate og lage
akslingen til & kunne legge
vekter pa.
Legge en plan for hvordan gjennomfgre |Lage en boks/et hustila |VM 07.05.21
temperaturtester holde pa varmen. Gjenstar
a beslutte en varmeskilde,
og hvordan male
temperaturen inne i
boksen.
Implemtering og dokumentere Innebarer sammensetning | JM, OM, |07.05.21
implementeringen. av sensorer opp mot VM
elektronikk, og stegvis
testing.
Legge en konkret plan for testing av VM, IM,
sensorsystemet oM




4  Tidsforbruk

Er bare en som har fart timer, men alle har jobbet omtrent like mye.

. Timer i Timer
Navn Aktivitet perioden | akkumulert
Victor Melhuus Mal 61 295
Joel Morlin Strategier 61 295
Oscar Mgrk Framdriftsplan 61 295
Totalt 885




