
Sprint 4 (19.03.21 - 31.03.21)

Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater

21/03-21 15:00 - 17:00 2 Espen Rapport

22/03-21 16:00 - 18:00

20:00 - 21:00

2

1

Espen Fjernet alle popup-ene, 
og gjorde den ene 
dynamisk som brukes 
på alt.
(1)Rapporten.

Mindre fil

22/03-21 18:30 -19:30 1 Pernille FIkset noen feil i koden 
basert på kommentarer 
fra veileder

Ryddigere

26/03-21 08:00 - 16.00 8 Bjørn Fikset og optimaliserte 
kode, gjorde issue 1 og 
2 i sprinten og ble 
ferdig med sprint 
goalene

Ferdig med sprint mål, 
dato er sortert i admin 
view og currentday-
view

26/03-21 09:00 - 16:00 8 Pernille Teknisk møte med 
veileder.

Lagt til readme for 
backend, frontend

Fikset margin og høyde 
på matcard på 
framsiden. Fjernet 
unødvendige importer 
importer.

Laget config for 
environment variables.

Reformatert backend til 
å inkludere controllere 
og routes.

Bedre backend.

26/03-21 09:00 - 15:30 6,5 Espen Teknisk møte.
Skiftet IDE fra VSC til 
WebStorm. 
Jobbet videre med 
table-gui etter 1000 
feilmeldinger som IDE-
en ga tilbake.

Ingen rød kode for 
sensor som skal se 
over koden.

28/03-21 17.00 - 19:00 2 Espen Jobbet med må få 
tilgjengelige bord på 
fremsiden (issue)

29/03-21 08.00 - 15.45 7.85 Bjørn Jobbet me user, login 
og register system

Nermere å ha user, 
admin og register 
system

29/03-21 09:00 - 14:00

20:00 - 23:00

5

3

Pernille Arbeidet med 
websocket

Ingen resultater

29/03-21 08:00 - 16:00 8 Espen Gjorde ferdig 
tilgjengelige bord på 
fremsiden.

Feilsøkte og ryddet i 
table-gui etter vi byttet 
IDE.

Brukte resten av dagen 
til autodeploy.

Slik en kunde kan se 
hvor mange bord som 
er ledige FØR han 
kommer til table-gui.

30/03-21 10:00 - 16:00 6 Pernille Fortsatt arbeid med 
websocket

Lite fremgang



30/03-21 Bjørn Jobbet me user, login 
og register system. 
Signup er ferdig og 
lager nå en ny User 
som er separert ifra 
reservation med egen 
model.

Folk kan nå registerer 
brukere eller Users, 
med et eget separert 
system fra reservation

30/03-21 08:00 - 16:00

16.30 - 19.30

8

3

Espen Jobbet med 
autodeploy.

158.38.101.127

Slik “andre” kan teste..

31/03-21 10:00 - 14:15 5.35 Bjørn Laget sprintoppfølgings 
kart og framtidtid 
sprintmål kart, hatt slutt 
av sprint møte

Gått gjennom hva 
som har blitt gjort og 
hva som er forventet 
til neste sprint, fått 
planlagt bedre 
nermere framtid

31/03-21 10:00 - Pernille Møte med veileder. 
Sprintslutt og startet ny 
sprint (fra 06.04 - 
16.04). Arbeid med 
rapport.

31/03-21 10:00 - 14:15 5.35 Espen Sprintmøte med 
veileder.
Fikset DNS på VM

Kan nå bruke URL 
istan for IP
espensv-5min.uials.
no

http://espensv-5min.uials.no
http://espensv-5min.uials.no
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