Sprint 7 (30.04.21 - 14.05.21)

Dato Tid Timer Navn Arbeidsoppgaver Resultater
30.04.21 10:00 - 14:30 4.5 Espen Datosjekk. Jira issue.
Sprint end mgte
30.04.21 10:00 -14.30 4.5 Bjgrn Sprint end mgte, planlegge hva vi
har gjort/ og hva vi skal gjare
30.04.21 10:00 - 14.30 4.5 Pernille Socket bug. Mgte
03.05.21 08:00 - 16:00 8 Bjgrn Lagde about oss siden, begynte pa
contact,

La til iconer i navbar
03.05.21 08:00 - 16:00 8 Pernille Rapport

03.05.21 08:00 - 16:30 8.5 Espen Starta dagen med Jira issue,
bugfiks p& available tables og pa
fromTime-viewet.

Jobbet med rapportten.

Slutten av dagen studerte popup-
issue ved feil bruk av pw.

04.05.21 08:00 - 16:00 8 Bjgrn Lagde contact us, med google
maps.
Skrev mer pa kappitel 4

04.05.21 08:00 - 16:00 8 Pernille Icon adjustment in navbar (hover -
effect and info, size, alignment,
remove when screen is smaller than
550px). About us page (image as a
circle and mobile friendly). Contact
page (icon and text - size and
alignment and mobile friendly).

Report chapter 2 (2.1 - 2.4)

04.05.21 08:00 - 16:00 8 Espen Jira issue: popup med feil adm
passord.
Brukte siste del av dagen til
rapporten

05.05.21 08:00 - 16:00 8 Pernille Report chapter 2

05.05.21 08:00 - 16:00 8 Bjgrn Skriv pa kapittel 4

05.05.21 08:00 - 16:00 8 Espen Jobbet med feature pa table-gui.

Oppdaget ogsa en liten bug pa
available tables-sjekken som er

rettet pa

06.05.21 08:00 - 16:00 8 Pernille Report chapter 2

06.05.21 08:00 - 16:00 8 Espen La til HTTPS pa master. HTTPS.
La til table-gui feature med under 3 Ingen andre enn
gjester. admin kan se hvilke
Jobbet med rapporten kap 3. bord du har reservert
Oppdaget bug pa available tables 20

som jeg begynte & jobbe med.

06.05.21 08:00 - 16:00 8 Bjgrn Prosjektplannlegging
Farste brukertest, Icon bytte, Icon
warning pa main side
Rapport skriving kapittel 4

07.05.21 08:00 - 16.30 8 Bjgrn Hovedsaklig rapport skriving,
fulfgrte forste draft av kapittel 4

07.05.21 08:00 - 16:30 8.5 Pernille Table gui help view: Information Information finished.
about unselecting tables.
Template finished.
Template for usability testing.
Report ch 2 finished
Report chapter 2 and 3 for now.
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Startet dagen med rapport. Jobbet
videre med buggen pa available
tables sjekken. S& oppdaget jeg en
ny bug pa master som kom etter vi
latil HTTPS

Fikset buggen pa available tables
og den p& master branchen.
Fikset HTTPS errorene

Mgte med Svetlana i resturanten.
Jobba med rapport

Sméfiksing av kode. Mgte i
restauranten. Arbeid med rapport.

Smaéfiks her og der. Fikk domenet med
Ny master branch. Mgte med Svetlana.
Svetlana i resturanten.

Jobba med rapport

Rapport Bedre rapport.
Rapport

Rapport. Bedre rapport.
Use case diagram, Architecture Bedre rapport

diagram, Rapport

Use case diagram, Architecture Bedre rapport
diagram, Rapport

Use case diagram, Architecture Bedre rapport
diagram, Rapport

Rapport, jobbe med “TODO liste”
Bcrypt koding, mgte

Maks bredde pé table gui, backend
cleanup og flytting inn i controller
(user), “todo™-liste, rapport, bcrypt
samarbeid, mate

Rapport.
Bcerypt koding, mate

Rapport

Rapport.
Korrekturlesing.
Sett opp ny server.
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