Sprint 4 (19.03.21 - 31.03.21)

Dato
21/03-21

22/03-21

22/03-21

26/03-21

26/03-21

26/03-21

28/03-21

29/03-21

29/03-21

29/03-21

30/03-21

Tid

15:00 - 17:00

16:00 - 18:00

20:00 - 21:00

18:30 -19:30

08:00 - 16.00

09:00 - 16:00

09:00 - 15:30

17.00 - 19:00

08.00 - 15.45

09:00 - 14:00

20:00 - 23:00

08:00 - 16:00

10:00 - 16:00

Timer
2

2

6,5

7.85

Navn
Espen

Espen

Pernille

Bjarn

Pernille

Espen

Espen

Bjgrn

Pernille

Espen

Pernille

Arbeidsoppgaver
Rapport

Fjernet alle popup-ene,
og gjorde den ene
dynamisk som brukes
pa alt.

(1)Rapporten.

Flkset noen feil i koden
basert pa kommentarer
fra veileder

Fikset og optimaliserte
kode, gjorde issue 1 og
2 i sprinten og ble
ferdig med sprint
goalene

Teknisk mate med
veileder.

Lagt til readme for
backend, frontend

Fikset margin og hgyde

p& matcard pa
framsiden. Fjernet
ungdvendige importer
importer.

Laget config for
environment variables.

Reformatert backend til
& inkludere controllere
og routes.

Teknisk mate.

Skiftet IDE fra VSC til
WebStorm.

Jobbet videre med
table-gui etter 1000
feilmeldinger som IDE-
en ga tilbake.

Jobbet med mé& f&
tilgjengelige bord p&
fremsiden (issue)

Jobbet me user, login
og register system

Arbeidet med
websocket

Gjorde ferdig
tilgjengelige bord p&
fremsiden.

Feilsgkte og ryddet i
table-gui etter vi byttet
IDE.

Brukte resten av dagen
til autodeploy.

Fortsatt arbeid med
websocket

Resultater

Mindre fil

Ryddigere

Ferdig med sprint mal,
dato er sortert i admin
view og currentday-
view

Bedre backend.

Ingen rad kode for
sensor som skal se
over koden.

Nermere & ha user,
admin og register
system

Ingen resultater

Slik en kunde kan se
hvor mange bord som
er ledige FOR han
kommer til table-gui.

Lite fremgang



30/03-21

30/03-21

31/03-21

31/03-21

31/03-21

08:00 - 16:00

16.30 - 19.30

10:00 - 14:15

10:00 -

10:00 - 14:15

5.35

5.35

Bjgrn

Espen

Bjgrn

Pernille

Espen

Jobbet me user, login
og register system.
Signup er ferdig og
lager n& en ny User
som er separert ifra
reservation med egen
model.

Jobbet med
autodeploy.

158.38.101.127

Laget sprintoppfalgings
kart og framtidtid
sprintmal kart, hatt slutt
av sprint mgte

Mgate med veileder.
Sprintslutt og startet ny
sprint (fra 06.04 -
16.04). Arbeid med
rapport.

Sprintmgte med
veileder.
Fikset DNS pa VM

Folk kan na registerer
brukere eller Users,
med et eget separert
system fra reservation

Slik “andre” kan teste..

Gatt gjennom hva
som har blitt gjort og
hva som er forventet
til neste sprint, fatt
planlagt bedre
nermere framtid

Kan n& bruke URL
istan for IP
espensv-5min.uials.
no


http://espensv-5min.uials.no
http://espensv-5min.uials.no
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