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Havard Sather

Main goal/purpose for this periods work

- Malet for denne perioden er a ferdigstille installasjonsdelen av prosjektet. Videre skal PLS-
programmeringen veere godt i gang.

Planned activities this period

- Ferdigstille installasjon

- Skrive teori og metode pa rapport.

- Dimensjonering av kabler og vern.

- Finne metode for montering og installasjon av utstyr.
- Programmere lysstyring

- Finne utstyr til prototype

Actually conducted activites this period

- Lysstyringen av systemet er programmert.

- Det er ogsa laget en GUI/visualisering av systemet.

- Startet pa lgsning til kabelbrudd/lyspeerebrudd. | kontakt med Wago for beste Igsning.
- | kontakt med leverandgrer for utstyr.

- Skrevet teori og metode i rapport.

Description of/ justification for potential deviation between planned and real activities

- lkke fatt pris fra leverandgrer og dermed ikke fastsatt utstyr. Installasjonsdelen blir ikke
ferdigstilt far dette er klart.
- Industri 4.0 i uke 5 har fort til

Description of/ justification for changes that is desired in the projects content or in the further plan of action — or progress report

- Ferdigstille installasjonsdelen pa et senere tidspunkt.

Main experience from this period

- Planlegging av installasjon har gatt bra, men mangel pa svar fra leverandgrer gjer at det
blir vanskelig a fastsla metoder for installasjon. Dette pa grunn av forskjellig utstyr fra
forskjellige leverandgrer.

Main purpose/focus next period

- PLS programmering.
Kommunikasjon mellom systemene.

Planned activities next period

- Ferdigstille PLS programmeringen.

- Finne ut hvilke kommunikasjonsmetoder som skal benyttes.
- Implementere kommunikasjon mellom PLS og HMI/GUI

- Implementere kommunikasjon mellom PLS og IAS.

- Implementere kommunikasjon mellom PLS og VDR.

- Dokumentskriving

Other

Wish/need for counceling

1) Noter her kort tilbakemelding om antall mgter — fordelt pa typer (interne, styringsgruppe, mgte med veileder) - i denne
rapportperioden
Gruppen har mgtt internt digitalt 4 ganger denne perioden.
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FORPROSIEKT 1 3 1 3 w00%
INSTALLASION 4 3 4 0% .
Dimmensjonering av kabler 0%
og vern 4 3 a4
Installasjonsmetade 2 3 a 70% B
Montering 4 3 a 20% B
0%

PROGRAMMERING AV PLS 5 5
Finne utstyr 5 1 3 50% %
Styringavlys 5 3 6 s0% |
Section Control 5 3 3 70% K
Transfer status 5 3 0%
Windsock 5 3 6 6 100% [ ]
Kabelovendking 5 3 5 30% %
1/0 - input/output 5 3 3 0% K
KOMMUNIKASION 7 a 0%
PLS il 145 7 4 0%
PLS til VDR 7 4 0%
PLS til touch display 7 s 0%
DOKUMENTASION 4 ] 0%
Datablad utstyr a 2 0%
Skjemategning 10 3 0%
Installasjonsguide 10 2 0%
Utstyrsliste og prisliste 11 2 0%
Vedlikeholdsplan 1 2 0%
Funksjonsbeskrivelse 1 2 0%
PROTOTYPE 13 3 0%
Ul elcockpit 13 1 3 50%
‘Oppkobling 13 2
FORRETNINGSPLAN 14 3
DOKUMENTSKRIVING 4 16 0%

1) Noter her kort tilbakemelding om antall mgter — fordelt pa typer (interne, styringsgruppe, mgte med veileder) - i denne
rapportperioden
Gruppen har mgtt internt digitalt 4 ganger denne perioden.



