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Havard Sather

Main goal/purpose for this periods work

Malet for denne perioden er a ferdigstille teknisk dokumentasjon av systemet, utvikle
prototype av systemet og planlegge og starte pa forretningsplan. Videre gnsker vi a
gjennomga prosjektet og planlegge de endringer/forbedringer som skal gjares.

Planned activities this period

Utvikle simulering og visualisering av helikopterdekkets belysning og styresystem.
Ferdigstille falgende teknisk dokumentasjon:
- Hovedstrgmskjema.
- Styrestremskjema.
- Evt. annen dokumentasjon.
Planlegge og starte pa forretningsplan.
Rapportskriving.
Gjennomgang av prosjektet.
Optimalisering/forbedring av prosjektet.

Actually conducted activites this period

Ferdigstilt hovedstremskjema.

Ferdigstilt styrestramskjema.

Utviklet simulering og visualisering til prototype, samt optimalisert og ferdigstilt.
Laget farsteutkast til forretningsplan.

Rapportskriving.

Laget figurer til rapport.

Optimalisert PLS-programmet.

Forbedret funksjonsbeskrivelse og installasjonsguide.

Description of/ justification for potential deviation between planned and real activities

Vi har utviklet en grafisk simulering og visualisering i e!cockpit som en prototpe av
systemet.

Vi oppdaget at alarm for kabelbrudd i PLS-programmet var feil programmert. Fikk endret
pa dette, men siden vi ikke har tilgjengelig stremmalingsmodulen far vi ikke testet dette.
Slik programmet er na, er inngangene til malemodulene kommentert ut. Dermed ma disse
variablene «av-kommenteres» nar modulene legges til i e!cockpit.

Justering av lysstyrke pa TD/PM belysningen er optimalisert. Her har vi funnet riktig
utstyr, og sgrget for at dimmingen fungerer.

Med tanke pa nye krav for Helideck Motion Monitoring System som tredde i kraft 1. april
har vi laget beskrivelse pa innfelt koblingspunkt til fremtidig HMS status repeater light.

Description of/ justification for changes that is desired in the projects content or in the further plan of action — or progress report

Main experience from this period

Vi er usikre pa hvordan forretningsplanen skal ferdigstilles. Det som er vanskelig for oss er
a sette mal for inntekt osv. Denne skal vere ferdig i lgpet av uken.
Vi har oppdaget litt «<smarusk» i PLS programmet som har trengt forbedring.

Main purpose/focus next period

1) Noter her kort tilbakemelding om antall mgter — fordelt pa typer (interne, styringsgruppe, mgte med veileder) - i denne
rapportperioden.

Gruppen har mgtt digitalt 6 ganger denne perioden.
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- Neste periode skal vi fortsette med & optimalisere og forbedre prosjektet og sgrge for at det
meste som star pa Ganttdiagrammet er 100% ferdig. Etter det vil rapporten veere det eneste
som gjenstar a ferdigstille. Da blir hovedfokuset pa a skrive rapport.

Planned activities next period

- Ferdigstille forretningsplan.
- Oppdatere prisliste og materialliste.

- Oppdatere teknisk dokumentasjon om det trengs.
- Optimalisere koding til statuslys.

- Sende inn et utkast av rapporten.

- Skrive rapport.

Other

Wish/need for counceling

- Hva er det viktigste innholdet i forretningsplanen?

Approval/signature group leader

M.S

H.S

Signature other group participants

1) Noter her kort tilbakemelding om antall mgter — fordelt pa typer (interne, styringsgruppe, mgte med veileder) - i denne

rapportperioden.

Gruppen har mgtt digitalt 6 ganger denne perioden.
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Oppdatert ganttdiagram

.
Helideck Control System HovEDATIITET o
Vil an parios som ska) UEnaves il ngyTs. En forkicring eskriver fWigends giogram. Perficdeutheving:  » Planiagt varighee i Faktisk stare [J] %fultferr 55 Fakeisk {utover pizmen ] % fullsurt (utover planen)
TET PLANLAGT FLANLAGT FAKTISK FAKTISK FROSENT
START VARIGHET START WARIGHET FULLF@RT ~ FERIODER

1|2 3 4 5 & 7 8 5 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 21 22 23 24 35 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 7 &

FORPROSIEKT 1 3 1 3 100%

INSTALLASION s 3 8 ] 100 % -

Dimmensjonering av kabler og 100% -

vern 4 3 a [

Installasjonsmetode 4 3 a 8 100 % -

Montsring . 3 a s 100% [

PROGRAMMERING AV PLS H 5 9%

Finne utstyr 5 1 5 4 100% .

styring av lys 5 3 6 1 100% .

saction Control H 3 6 1 100 % .

Transfer status s 3 7 2 100% B

windsock H 3 6 1 100 % .

Kab-elmleruﬁlcirg 5 3 6 4 100 % -

1/0 - input/outpat H 3 & 4 100% N

KOMMUNIKASION 7 4 7 4 100% -

PLS til 1A5 7 4 3 2 100% ]

PLS til VDR 7 4 8 2 100% N

PLS til touch display 7 4 7 2 100% | ]
DOKUMENTASION s B %

e——— P I
skjemategning 12 3 12 3 100 % -
Installasjonsguide 1 k] 12 2 9% ﬁ
Utstyrsliste og prisliste 1 2 11 2 100% [ ]
vedikeholdsplan 1 2 11 1 100% B
Funksjonsbeskrivelse 1 2 1 2 9% |
PROTOTYPE 13 3 13 3 s ﬁ
GUI elcockpit 13 1 13 1 100 % .
Opphobling/simulering(ecp.) 13 2 13 2 100 % [ ]
FORRETNINGSPLAN 14 3 14 mH H
DOl RIVING s 16 [l 5% %

HOVEDAKTIVITET

Dralaktivitat

1) Noter her kort tilbakemelding om antall mgter — fordelt pa typer (interne, styringsgruppe, mgte med veileder) - i denne
rapportperioden.

Gruppen har mgtt digitalt 6 ganger denne perioden.



