
1 Avviksrapport 1

Navn: Håvard Sæther

Dato: 23.02.2021

1.1 Formål

Avviksrapporten skal sikre at alle avvik i form av endringer, uoppnådde hendelser eller
brudd med mer, blir registrert og behandlet.

1.2 Beskrivelse av avviket

Ikke ferdig med Installasjonsdel i henhold til prosjektplanen.

1.3 Beskrivelse av midlertidig tiltak

For å unngå bortkastet tid legges arbeidet på vent. Dersom vi kommer i kontakt med
leverandører vil vi fortsette arbeidet. I uke 9 og 10 er det ikke planlagt noe arbeid grun-
net emnet Industri 4.0, og vil dermed sørge for å komme i kontakt med leverandører
da.

1.4 Analyse av årsak

På grunn av manglende svar fra leverandører er det ikke bestemt hvilken leverandør
som skal benyttes til belysning.

1.5 Beskrivelse av iverksatte tiltak

Satt på vent.
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1.6 Vurdering

1.6 Vurdering

Ikke kritisk for fremdrift i oppgaven.
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2 Avviksrapport 2

Navn: Marius Nysæter

Dato: 24.02.2021

2.1 Formål

Rapporten skal sikre at alle avvik i form av endringer, uoppnådde hendelser eller brudd
med mer, blir registrert og behandlet.

2.2 Beskrivelse av avviket

Endring i Ganttdiagram. Oppstart av skjemategning og installasjonsguide er satt opp i
uke 10. Denne uken går til emnet Industri 4.0. Oppsamling av datablad planlagt ferdig
i uke 6.

2.3 Beskrivelse av midlertidig tiltak

Endrer Ganttdiagram til oppstart av skjemategning og installasjonguide i uke 12. En-
drer Ganttdiagram til oppsamling av datablad ferdig i uke 12.

2.4 Analyse av årsak

Emnet Industri 4.0

2.5 Beskrivelse av iverksatte tiltak

Endret ganttdiagram.

2.6 Vurdering

Ikke kritisk for fremdrift i oppgaven.
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