Helideck Control System

Velg en periode som skal utheves til hgyre. En forklaring beskriver fglgende diagram.

HOVEDAKTIVITET / Delaktivitet

Periodeutheving:

PLANLAGT  PLANLAGT FAKTISK FAKTISK PROSENT
AKTIVITET
START VARIGHET START VARIGHET FULLF@RT
FORPROSJEKT 1 3 1 3 100 %
INSTALLASION 4 3 4 8 100%
Dimmensjonering av kabler 100%
ogvern 4 3 4 6
Installasjonsmetode 4 3 4 8 100 %
Montering 4 3 4 8 100 %
o

PROGRAMMERING AV PLS 5 5 5 10 100%
Finne utstyr 5 1 5 1 100 %
Styring av lys 5 3 6 1 100 %
Section Control 5 3 6 1 100 %
Transfer status 5 3 7 11 100 %
Windsock 5 3 6 1 100 %
Kabelovervaking 5 3 6 4 100 %
1/0 - input/output 5 3 6 4 100 %
KOMMUNIKASJON 7 4 7 4 100%
PLS til IAS 7 4 8 2 100 %
PLS til VDR 7 4 8 2 100 %
PLS til touch display 7 4 7 2 100 %
DOKUMENTASION 4 8 4 11 100%
Datablad utstyr 4 7 4 7 100 %
Skjemategning 12 3 12 3 100 %
Installasjonsguide 12 2 12 2 100 %
Utstyrsliste og prisliste 11 2 11 2 100 %
Vedlikeholdsplan 11 2 11 1 100 %
Funksjonsbeskrivelse 11 2 11 3 100 %
PROTOTYPE 13 3 13 3 100%
GUI elcockpit 13 1 13 1 100 %
Oppkobling/simulering(ecp.) 13 2 13 2 100 %
FORRETNINGSPLAN 14 3 14 3 100 %
DOKUMENTSKRIVING 4 16 4 16 100 %
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