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Kunnskap for en bedre verden

1 Avviksrapport 1

Navn: Havard Sasther

Dato: 23.02.2021

1.1 Formal

Avviksrapporten skal sikre at alle avvik i form av endringer, uoppnadde hendelser eller
brudd med mer, blir registrert og behandlet.

1.2 Beskrivelse av avviket

Ikke ferdig med Installasjonsdel i henhold til prosjektplanen.

1.3 Beskrivelse av midlertidig tiltak

For a unnga bortkastet tid legges arbeidet pa vent. Dersom vi kommer i kontakt med
leverandgrer vil vi fortsette arbeidet. | uke 9 og 10 er det ikke planlagt noe arbeid grun-
net emnet Industri 4.0, og vil dermed sgrge for & komme i kontakt med leverandarer
da.

1.4 Analyse av arsak

Pa grunn av manglende svar fra leverandgrer er det ikke bestemt hvilken leverander
som skal benyttes til belysning.

1.5 Beskrivelse av iverksatte tiltak

Satt pa vent.
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1.6 Vurdering

Ikke kritisk for fremdrift i oppgaven.
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2 Avviksrapport 2

Navn: Marius Nysaeter

Dato: 24.02.2021

2.1 Formal

Rapporten skal sikre at alle avvik i form av endringer, uoppnadde hendelser eller brudd
med mer, blir registrert og behandlet.

2.2 Beskrivelse av avviket

Endring i Ganttdiagram. Oppstart av skjemategning og installasjonsguide er satt opp i
uke 10. Denne uken gar til emnet Industri 4.0. Oppsamling av datablad planlagt ferdig
i uke 6.

2.3 Beskrivelse av midlertidig tiltak

Endrer Ganttdiagram til oppstart av skjemategning og installasjonguide i uke 12. En-
drer Ganttdiagram til oppsamling av datablad ferdig i uke 12.

2.4 Analyse av arsak

Emnet Industri 4.0

2.5 Beskrivelse av iverksatte tiltak

Endret ganttdiagram.

2.6 Vurdering

Ikke kritisk for fremdrift i oppgaven.



