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1) Noter her kort tilbakemelding om antall møter – fordelt på typer (interne, styringsgruppe, møte med veileder) - i denne 

rapportperioden 
Gruppen har møtt internt digitalt 4 ganger denne perioden. 

 

 
Main goal/purpose for this periods work 

- Målet for denne perioden er å ferdigstille installasjonsdelen av prosjektet. Videre skal PLS-

programmeringen være godt i gang.  
Planned activities this period 

- Ferdigstille installasjon 

- Skrive teori og metode på rapport. 

- Dimensjonering av kabler og vern. 

- Finne metode for montering og installasjon av utstyr. 

- Programmere lysstyring  

- Finne utstyr til prototype 

 
Actually conducted activites this period 

- Lysstyringen av systemet er programmert.  

- Det er også laget en GUI/visualisering av systemet.  

- Startet på løsning til kabelbrudd/lyspærebrudd. I kontakt med Wago for beste løsning. 

- I kontakt med leverandører for utstyr. 

- Skrevet teori og metode i rapport. 
Description of/ justification for potential deviation between planned and real activities  

- Ikke fått pris fra leverandører og dermed ikke fastsatt utstyr. Installasjonsdelen blir ikke 

ferdigstilt før dette er klart. 

- Industri 4.0 i uke 5 har ført til 

 

 

 
Description of/ justification for changes that is desired in the projects content or in the further plan of action – or progress report  

- Ferdigstille installasjonsdelen på et senere tidspunkt. 

 
Main experience from this period  

- Planlegging av installasjon har gått bra, men mangel på svar fra leverandører gjør at det 

blir vanskelig å fastslå metoder for installasjon. Dette på grunn av forskjellig utstyr fra 

forskjellige leverandører. 
Main purpose/focus next period  

- PLS programmering. 
- Kommunikasjon mellom systemene. 

Planned activities next period  

- Ferdigstille PLS programmeringen. 

- Finne ut hvilke kommunikasjonsmetoder som skal benyttes. 

- Implementere kommunikasjon mellom PLS og HMI/GUI 

- Implementere kommunikasjon mellom PLS og IAS. 

- Implementere kommunikasjon mellom PLS og VDR. 

- Dokumentskriving 
Other 
Wish/need for counceling  

-  
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