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Kunnskap for en bedre verden

1 Motereferat 13.01.21

Styringsgruppen bestar av veilederene til prosjektgruppen, Egil Viken og Marie R.
Pettersen, samt kontaktperson for oppdragsgiver Tommy Sgnderland. | oppstartsmgatet

med styringsgruppen ble oppgavens beskrivelse og avgrensinger diskutert.

Prosjektgruppen fikk innfgring i bakgrunnen for oppgaven, og en gjennomgang av
problemstillingene i oppgaven. Vard electro har den siste tiden fatt flere oppdrag
innenfor bygging av luksurigse skip, som cruise og yacht. De Igsningene som Vard
installereridagens situasjon er kostbare og krever oppdatering. Dermed @gnsker de
a endre utstyr og styring, som farer til nye lgsninger for skjult kabling og belysning-
sutstyr pa helikopterdekk. | tillegg til dette baserer oppgaven seg pa a utvikle et

styresystem til helikopterbelysningen.

2 Motereferat 29.01.21

Dette er et referat fra det farste statusmegtet sammen med styringsgruppen. | dette
mgtet gikk prosjektgruppen gjennom ferste statusrapport (uke 4), som i hovedsak

handlet om forprosjektrapporten, og oppstart av hovedprosjektet.

Studentene har i dette mgtet gitt en oppdatering av prosjektplanen til styrings-
gruppen. Prosjektrapporten er levert og gruppen har startet med hovedoppgaven.
Prosjektgruppen har startet med a forhare seg til ulike belysningsleveranderer. |

tillegg har gruppen startet a skrive pa teoridelen av rapporten.
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3 Motereferat 16.02.21

Dette er et referat fra mate med veilederene. Her ble det gjennomgatt tidsforsinkelse

og avviksrapport.

Prosjektgruppen oppdaterte veilederene om endring i Ganttdiagram. Ferdigstilling
avinstallasjonsguide blir forskyvet grunnet mangel pa svar fra belysningsleverandarer.
Prosjektgruppen og veiledere ble enige om at den beste lgsningen var a fortsette
med prosjektplanen, og avvente med ferdigstillingen til gruppen far dialog med

leverandearer.

4 Motereferat 25.02.21

Dette mgtet omhandlet fremdrift av prosjektet for uke 6, 7 og 8. I tillegg har grup-
pen har oppdatert styringsgruppen om vanskeligheter i prosjektet. De problemene
og vanskelighetene som har oppstatt er forskyving av installasjonsdelen. I tillegg vil
ikke leverandgrene selge TD/PM belysning og statusbelysning uten inkludert kon-

trollpanel. Utenom dette er prosjektet i rute med prosjektplanen.

Vards kontaktperson har informert om at dersom det ikke er mulighet a skaffe
TD/PM belysning uten inkludert kontrollsystem, er det tilstrekkelig & utvikle pro-

gramkoden slik at det er mulighet for styring i fremtiden.

5 Motereferat 24.03.21

Dette mgtet inneholder statusoppdatering fra uke 11 og 12. Prosjektgruppen er
i rute med prosjektplanen, og har denne perioden fokusert pa teknisk dokumen-

tasjon, funksjonsbeskrivelse og installasjonsguide. Gruppen oppdaterer styrings-
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gruppen om at belysningsleverandgren Q-aviation benyttes i prosjektet. Gruppen
har da fatt pris fra disse, og TD/PM belysningen ligger pa rundt 200 000 kr mindre

enn den leverandgren Vard benytter i dagens situasjon.

Prosjektgruppen har blitt enig med kontaktperson i Vard om a sende over install-
sjonsguide og funksjonsbeskrivelse, slik at studentene kan fa noen tilbakemeldinger

og tips.

6 Motereferat 21.04.21

Dette referatet omhandler statusmatet for uke 13, 14 og 15. | dette matet gikk

gruppen gjennom fremdriften i prosjektet.

Gruppen har oppdatert styringsgruppen om at det er utviklet en grafisk prototype
a systemet, som fglge av stengt Campus. | matet fikk studentene tips fra Vard om
hva som var det viktigste innholdet i forretningsplanen. Det viktigste innholdet i
forretningsplanen var da metode og kostnader for markedsfaring, samt invester-
ingskostnader og avkastning. | tillegg fortalte Vard at overfering av alarm til skipets

IAS ma oppdateres for hver ny feil som oppstar.

Det ble giennomgatt en oppsummering av hva som gjenstar av prosjektet. Det som
gjenstar er da ferdigstilling av forretningsplan og forbedringer/optimaliseringer

der det trengs. Nar det er ferdig, er det fult fokus pa rapportskriving.

7 Motereferat 05.05.21

Dette mgtet var mellom prosjektgruppen og veidelere. Her ble det gjennomgatt
forste utkast av ferdig rapport. Prosjektgruppen fikk gode tilbakemeldinger pa

utkastet, samtidig som det var en del a rette opp i. Prosjektgruppen fortalte ogsa
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veilederene om at det jobbes med "transfer status” i PLS-programmet, som er det

eneste som mangler uten om a ferdigstille rapporten.
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