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Havard Sather

Main goal/purpose for this periods work

- Malet for denne perioden er a ferdigstille installasjondel slik at dokumentasjon kan
utarbeides.

Planned activities this period

- Prisliste og materialliste.
- Montering og installasjon av belysningsutstyr.
- Skrive vedlikeholdsplan
- Skrive funksjonsbeskrivelse
- Skrive installasjonguide
- Starte pa teknisk dokumentasjon
- Hovedstrom
- Styrestrgm
- Arrangement
- Systemoversikt

Actually conducted activites this period

- Ferdigstilt vedlikeholdsplan

- Ferdigstilt funksjonsbeskrivelse

- Ferdigstilt installasjonsguide

- Ferdigstilt arrangementstegning

- Ferdigstilt systemoversikt

- Startet pa pris- og materialliste (paregnes a bli ferdig til perioden er over)
- Rapportskriving

- Laget figurer til rapport

Description of/ justification for potential deviation between planned and real activities

- Med tanke pa beste lgsning for skjult montasje og installasjon ut ifra de lgsningene vi har
fatt fra leverandgrer, har vi gatt for Q-aviation for belysningsmateriell. Pris for TD/PM
belysning uten control unit er 200 000 kr mindre enn Tranbergs.

- Eneste som kan avvike i det visuelle aspektet er at fargen pa belysningen er bla. Dette er
kanskje mulig a lakkere?

Description of/ justification for changes that is desired in the projects content or in the further plan of action — or progress report

- Kabelbruddeteksjon: 230 V, 3-fase strammaling (Wago modul)

Main experience from this period

- Teknisk dokumentasjon tegnes i PCShematic.

Main purpose/focus next period

- Neste periode skal teknisk dokumentasjon ferdigstilles, og prototypen skal startes pa.

- Mye av prototypen kan hentes fra PLS programmet. Siden NTNU na er stengt ser det ut til
at en grafisk prototype er riktig lgsning. Da vil det enkleste vaere a lage simuleringen i
elcockpit, med en visualisering av funksjonene. Dette vurderes ut ifra situasjon.

- Planlegging av forretningsplan.

1) Noter her kort tilbakemelding om antall mater — fordelt pa typer (interne, styringsgruppe, mate med veileder) - i denne
rapportperioden.

Gruppen har mett digitalt 5 ganger denne perioden. | tillegg har gruppen hatt ett mgte med veiledere for tilbakemelding av forste
utkast i rapport.
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Planned activities next period

- Hovedstramskjema.
- Styrestramskjema.

- Evt. Annen dokumentasjon.

- Prototype.

- Planlegging av forretningsplan.

- Rapportskriving

- Prosjektplanen er fulgt bra, og vi begynner a se enden i prosjektet. Etter neste periode vil
det farst og fremst fokuseres pa a ferdigstille det som trengs, og lage en forretningsplan.

Nar det er ferdig vil vi bruke mye tid pa a gjennomga hele prosjektet, og
optimalisere/tilpasse bedre lgsninger der det trengs.

Wish/need for counceling

- @nskelig at Tommy leser over funksjonsbeskrivelse og installasjonsguide far prosjektet

leveres.

Approval/signature group leader

M.S

H.S

Signature other group participants

1) Noter her kort tilbakemelding om antall mater — fordelt pa typer (interne, styringsgruppe, mate med veileder) - i denne

rapportperioden.

Gruppen har mett digitalt 5 ganger denne perioden. | tillegg har gruppen hatt ett mgte med veiledere for tilbakemelding av forste

utkast i rapport.
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Oppdatert ganttdiagram

Helideck Control System wovDsKTTES osskits
Voig an periodo som skai Uthoves £l hgyre. En foriaring besirivr Wgendo diogram. Perioceutheving: 2 Planiagt fnighes i Fakeisk stare ] 6 fultfere Faktizk {utover planen [l % fullfisrt (utover planen)
PLANLAGST FLANLAGT FAKTISK FAKTIEK PROSENT
e START VARIGHET START VARIGHET FULLFgRT  FERIODER
112 3 4 5 & 7 & 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

FORPROSIEKT 1 3 1 3 100%

INSTALLASION F 3 4 w0 % .

Dimmensjonering av kabler 100%
ogvem 4 3 4 [

Installasjonsmetode 2 3 a ! 100% I

Montering 4 3 4 E 100 % -
PROGRAMMERING AV PLS 5 s 00 %

Finne utstyr 5 1 5 4 100 % .
Styring av lys 5 3 6 1 100 % .
section Control 5 3 6 1 100% B
Transfer status 5 3 7 3 100 % H
Windsock 5 3 3 [ 100% -
kabelover2king 5 E 3 4 100 % N

1/0 - input/output 5 3 6 4 100% -
KOMMUNIKASION 7 4 00%

PLS til 145 7 4 ] 2 100 % L]

PLS til VDR 7 4 & 2 100% L]

PLS til touch display 7 I 7 2 100 % [ ]
DOKUMENTASION 4 H 0%

Datablad utstyr a 7 a 0% B
Skjematezning 2 3 12 30% B
Installasjonsguide 12 z 12 0% .
Utstyrsliste og prisiiste n z 1 50% B
wedlikeholdsplan u z 11 1 100 % B
Funksjonsbeskrivelse 1 2 1 2 100 % -
PROTOTYPE 13 3 0%
GUI elcockpit 13 1 & 0%
Oppkobling 13 2

FORRETNINGSPLAN 14 3

DOKUMENTSERIVING F 18 1 0% .

HOVEDAKTIVITET

Diglabtivitat

1) Noter her kort tilbakemelding om antall mater — fordelt pa typer (interne, styringsgruppe, mate med veileder) - i denne
rapportperioden.

Gruppen har mett digitalt 5 ganger denne perioden. | tillegg har gruppen hatt ett mgte med veiledere for tilbakemelding av forste
utkast i rapport.



