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1) Noter her kort tilbakemelding om antall møter – fordelt på typer (interne, styringsgruppe, møte med veileder) - i denne 

rapportperioden 
Gruppen har møtt internt digitalt 5 ganger denne perioden. I tillegg har gruppen hatt ett møte med Wago digitalt, og ett møte med 

veiledere digitalt. 

 

 
Main goal/purpose for this periods work 

- Målet for denne perioden er å ferdigstille PLS programmeringen, og finne ut hvilke 

kommunikasjonsprotokoller som skal benyttes. Har også et håp om å få svar fra 

belysningsleverandører, slik at vi kan ferdigstille installasjonsdel. 
Planned activities this period 

- Finne utstyr til prototype og system. 

- Programmere styring av lys i PLS. 

- Detektere kabelbrudd i belysningsseksjonene. 

- Metode for kommunikasjon mellom PLS og touch panel. 

- Metode for kommunikasjon mellom PLS og IAS, samt VDR. 

- Ferdigstille installasjonsdel (om mulig). 

 
Actually conducted activites this period 

- Har skaffet oversikt over utstyr til system og prototype.  

- Styring av lys er ferdigstilt.  

- Funnet løsning for kabelbrudd, i samarbeid med Wago. 

- Funnet metode for kommunikasjon mellom PLS og touch panel (Ethernet). 

- Funnet metode for kommunikasjon mellom PLS og IAS, samt VDR (Modbus). 

- I kontakt med leverandører for utstyr. 

- Skrevet metode i rapport. 

- Startet på vedlikeholdsplan for internsystem og funksjonsbeskrivelse. 
Description of/ justification for potential deviation between planned and real activities  

- *Ikke fått pris fra leverandører og dermed ikke fastsatt utstyr. Installasjonsdelen blir ikke 

ferdigstilt før dette er klart*. Fortsatt i samtaler med leverandører. 

- Vi har brukt en del tid på kabelbrudd deteksjon. De billigste metodene hadde vært om 

belysningen hadde 24 V. Problemet med 24 V er at strømtrekket blir for høyt i noen 

seksjoner. 

 

 

 
Description of/ justification for changes that is desired in the projects content or in the further plan of action – or progress report  

- Ferdigstille installasjonsdelen på et senere tidspunkt. I uke 9 og 10 har vi tid til å sende 

purremail og vente på svar. Avviksrapport er skrevet. 

- Vi har gjort enringer i ganttdiagrammet. Opprinnelig skulle installasjonsguide og 

skjemategninger startet i uke 10, men er flyttet til uke 12 pga. Industri 4.0. Avviksrapport 

er skrevet. 

- Oppsamling av datablad var planlagt ferdigstilt i uke 6. Har endret ganttdiagram til 

ferdigstilt oppsamling i uke 12, når installasjonsdelen er på plass. Har skrevet 

avviksrapport.  

 
Main experience from this period  

- Materialliste og prisliste er vanskelig å utføre når vi ikke vet pris på utstyr. Det ser ut som 

leverandører ikke ønsker å selge status lys og sirkel- og H-belysning uten eget 

kontrollsystem. 

- Vi er godt på vei til å ferdigstille PLS-programmeringen. Litt optimalisering påregnes. 
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- Utførelse av kommunikasjon mellom systemer vil gjøres rede for når prototypen lages. 
Main purpose/focus next period  

- *Neste periode blir Uke 11 og uke 12*  

- I denne perioden skal det fokuseres på å ferdigstille installasjonsdel, slik at dokumentasjon 

kan utarbeides. 
Planned activities next period  

- Ferdigstille installasjonsdel 

- Ferdigstille utstyrsliste og prisliste (om mulig) 

- Ferdigstille vedlikeholdsplan 

- Ferdigstille funksjonsbeskrivelse 

- Starte på skjemategninger og installasjonsguide 

- Dokumentskriving 
Other 
Wish/need for counceling  

-  
Approval/signature group leader 

 

H.S 
 

Signature other group participants  

 

M.N 
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Oppdatert ganttdiagram 

 
 

 

 


