
TIMELISTE

Arbeid Håvard Marius

Installasjon 50 timer 40 timer

PLS 63 timer 52 timer

Kommunikasjon 15 timer 15 timer

Prototype 32 timer 38 timer

Teknisk dokumentasjon 21 timer 30 timer

Forretningsplan 18 timer 12 timer

Funksjonsbeskrivelse 26 timer 0 timer

Installasjonguide 0 timer 29 timer

Rapport 80 timer 80 timer

Total 305 timer 296 timer
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