
Helideck Control System HOVEDAKTIVITET / Delaktivitet

 Periodeutheving: 1

PERIODER
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FORPROSJEKT 1 3
0 %

INSTALLASJON 4 3 0 %

Dimmensjonering av kabler 

og vern 4 3
0 %

Installasjonsmetode 4 3 0 %

Montering 4 3 0 %

PROGRAMMERING AV PLS 5 5
0 %

Finne utstyr 5 1 0 %

Styring av lys 5 3 0 %

Section Control 5 3 0 %

Transfer status 5 3 0 %

Windsock 5 3 0 %

Kabelovervåking 5 3 0 %

I/O - input/output 5 3 0 %

KOMMUNIKASJON 7 4
0 %

PLS til IAS 7 4 0 %

PLS til VDR 7 4 0 %

PLS til touch display 7 4 0 %

DOKUMENTASJON 4 8
0 %

Datablad utstyr 4 2 0 %

Skjemategning 10 3 0 %

Installasjonsguide 10 2 0 %

Utstyrsliste og prisliste 11 2 0 %

Vedlikeholdsplan 11 2 0 %

Funksjonsbeskrivelse 11 2 0 %

PROTOTYPE 13 3
0 %

GUI e!cockpit 13 1 0 %

Oppkobling 13 2

FORRETNINGSPLAN 14 3

DOKUMENTSKRIVING 4 16 0 %

HOVEDAKTIVITET

Delaktivitet

 % fullført (utover planen)Velg en periode som skal utheves til høyre.  En forklaring beskriver følgende diagram.

AKTIVITET
PLANLAGT 

START

PLANLAGT 

VARIGHET

FAKTISK 

START

FAKTISK 

VARIGHET

PROSENT 

FULLFØRT

Faktisk start  % fullført Faktisk (utover planen)Planlagt varighet


