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1) Noter her kort tilbakemelding om antall møter – fordelt på typer (interne, styringsgruppe, møte med veileder) - i denne 

rapportperioden. 
 

Gruppen har møtt digitalt 6 ganger denne perioden. 

 
Main goal/purpose for this periods work 

- Målet for denne perioden er å ferdigstille teknisk dokumentasjon av systemet, utvikle 

prototype av systemet og planlegge og starte på forretningsplan. Videre ønsker vi å 

gjennomgå prosjektet og planlegge de endringer/forbedringer som skal gjøres. 

 
Planned activities this period 

- Utvikle simulering og visualisering av helikopterdekkets belysning og styresystem. 

- Ferdigstille følgende teknisk dokumentasjon: 

 - Hovedstrømskjema. 

 - Styrestrømskjema. 

 - Evt. annen dokumentasjon. 

- Planlegge og starte på forretningsplan. 

- Rapportskriving. 

- Gjennomgang av prosjektet. 

- Optimalisering/forbedring av prosjektet. 

 
Actually conducted activites this period 

- Ferdigstilt hovedstrømskjema. 

- Ferdigstilt styrestrømskjema. 

- Utviklet simulering og visualisering til prototype, samt optimalisert og ferdigstilt. 

- Laget førsteutkast til forretningsplan. 

- Rapportskriving. 

- Laget figurer til rapport. 

- Optimalisert PLS-programmet. 

- Forbedret funksjonsbeskrivelse og installasjonsguide. 

 
Description of/ justification for potential deviation between planned and real activities  

- Vi har utviklet en grafisk simulering og visualisering i e!cockpit som en prototpe av 

systemet. 

- Vi oppdaget at alarm for kabelbrudd i PLS-programmet var feil programmert. Fikk endret 

på dette, men siden vi ikke har tilgjengelig strømmålingsmodulen får vi ikke testet dette. 

Slik programmet er nå, er inngangene til målemodulene kommentert ut. Dermed må disse 

variablene «av-kommenteres» når modulene legges til i e!cockpit.  

- Justering av lysstyrke på TD/PM belysningen er optimalisert. Her har vi funnet riktig 

utstyr, og sørget for at dimmingen fungerer. 

- Med tanke på nye krav for Helideck Motion Monitoring System som tredde i kraft 1. april 

har vi laget beskrivelse på innfelt koblingspunkt til fremtidig HMS status repeater light. 

 
Description of/ justification for changes that is desired in the projects content or in the further plan of action – or progress report  

-  
Main experience from this period  

- Vi er usikre på hvordan forretningsplanen skal ferdigstilles. Det som er vanskelig for oss er 

å sette mål for inntekt osv.  Denne skal være ferdig i løpet av uken. 

- Vi har oppdaget litt «smårusk» i PLS programmet som har trengt forbedring. 
Main purpose/focus next period  
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1) Noter her kort tilbakemelding om antall møter – fordelt på typer (interne, styringsgruppe, møte med veileder) - i denne 

rapportperioden. 
 

Gruppen har møtt digitalt 6 ganger denne perioden. 

- Neste periode skal vi fortsette med å optimalisere og forbedre prosjektet og sørge for at det 

meste som står på Ganttdiagrammet er 100% ferdig. Etter det vil rapporten være det eneste 

som gjenstår å ferdigstille. Da blir hovedfokuset på å skrive rapport. 

 
Planned activities next period  

- Ferdigstille forretningsplan. 

- Oppdatere prisliste og materialliste. 

- Oppdatere teknisk dokumentasjon om det trengs. 

- Optimalisere koding til statuslys. 

- Sende inn et utkast av rapporten. 

- Skrive rapport. 

 
Other 

 
Wish/need for counceling  

- Hva er det viktigste innholdet i forretningsplanen? 
Approval/signature group leader 

 

M.S 
 

Signature other group participants  

 

H.S 
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Oppdatert ganttdiagram 

 

 
 

 

 


