
Helideck Control System HOVEDAKTIVITET / Delaktivitet

 Periodeutheving: 1

PERIODER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

FORPROSJEKT 1 3 1 3
100 %

INSTALLASJON 4 3 4 8 100 %

Dimmensjonering av kabler 

og vern 4 3 4 6
100 %

Installasjonsmetode 4 3 4 8 100 %

Montering 4 3 4 8 100 %

PROGRAMMERING AV PLS 5 5 5 10
100 %

Finne utstyr 5 1 5 1 100 %

Styring av lys 5 3 6 1 100 %

Section Control 5 3 6 1 100 %

Transfer status 5 3 7 11 100 %

Windsock 5 3 6 1 100 %

Kabelovervåking 5 3 6 4 100 %

I/O - input/output 5 3 6 4 100 %

KOMMUNIKASJON 7 4 7 4
100 %

PLS til IAS 7 4 8 2 100 %

PLS til VDR 7 4 8 2 100 %

PLS til touch display 7 4 7 2 100 %

DOKUMENTASJON 4 8 4 11
100 %

Datablad utstyr 4 7 4 7 100 %

Skjemategning 12 3 12 3 100 %

Installasjonsguide 12 2 12 2 100 %

Utstyrsliste og prisliste 11 2 11 2 100 %

Vedlikeholdsplan 11 2 11 1 100 %

Funksjonsbeskrivelse 11 2 11 3 100 %

PROTOTYPE 13 3 13 3
100 %

GUI e!cockpit 13 1 13 1 100 %

Oppkobling/simulering(ecp.) 13 2 13 2 100 %

FORRETNINGSPLAN 14 3 14 3
100 %

DOKUMENTSKRIVING 4 16 4 16 100 %

HOVEDAKTIVITET

Delaktivitet

 % fullført (utover planen)Velg en periode som skal utheves til høyre.  En forklaring beskriver følgende diagram.
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Faktisk start  % fullført Faktisk (utover planen)Planlagt varighet


