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Havard Sather

Main goal/purpose for this periods work

- Malet for denne perioden er a levere ferdigstilt forprosjektrapport, og komme i gang med
hovedprosjektet. Dette innebzrer a bestemme hvilke produkt og utstyr som skal brukes, og
fra hvilke leverandgrer. Grunnet Industri 4.0 i uke 3 forventes det at oppstart er i uke 4.

Planned activities this period

Levere forprosjektrapport.

Skrive teori pa rapport.

Dimensjonering av kabler og vern.

- Planlegge metode for installasjon av utstyr.
- Skaffe datablad til utstyr.

Actually conducted activites this period

- Levert forprosjektrapport

- Det er sendt ut epost til flere leverandarer av helideck produkter, og forhgrt om pris og
muligheter.

- Laget mal for dimensjonering av kabler og vern for stremforsyning, dette ma ferdigstilles
nar vi vet hvilke leverandgrer som skal brukes.

- Startet a fylle inn teori pa rapport.

Description of/ justification for potential deviation between planned and real activities

- Ingen svar fra leverandgrer enda. Dermed er det uklart hvilke utstyr som skal benyttes.

Description of/ justification for changes that is desired in the projects content or in the further plan of action — or progress report

Main experience from this period

- Vi har hatt en del kompileringsfeil i overleaf, men fikk rettet opp i dette slik at
tekstskrivingen kunne fortsette.

- Planlegging av installasjon har gatt bra, men mangel pa svar fra leverandgrer gjer at det
blir vanskelig a fastsla metoder for installasjon. Dette pa grunn av forskjellig utstyr fra
forskjellige leverandgrer.

Main purpose/focus next period

- Uke 5 gar for det meste bort til Industri 4.0. Dermed blir det mest arbeid i uke 6. Ettersom
vi forventer svar fra leverandgrer i uke 5, er malet a bli ferdig med installasjonsdelen. Vi
skal komme i gang med programmering av PLS.

Planned activities next period

- Ferdigstille dimensjonering, montering og installasjon.
- Programmering av PLS.
- Dokumentskriving.

Other

Wish/need for counceling

1) Noter her kort tilbakemelding om antall mgter — fordelt pa typer (interne, styringsgruppe, mgte med veileder) - i denne
rapportperioden

Gruppen har mett internt digitalt 4 ganger denne perioden.

Mgte med styringsgruppen var fredag 29.01.2021.
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1) Noter her kort tilbakemelding om antall mgter — fordelt pa typer (interne, styringsgruppe, mgte med veileder) - i denne

rapportperioden

Gruppen har mett internt digitalt 4 ganger denne perioden.

Mgte med styringsgruppen var fredag 29.01.2021.




