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Havard Sather

Main goal/purpose for this periods work

- Malet for denne perioden er a ferdigstille PLS programmeringen, og finne ut hvilke
kommunikasjonsprotokoller som skal benyttes. Har ogsa et hap om a fa svar fra
belysningsleverandgrer, slik at vi kan ferdigstille installasjonsdel.

Planned activities this period

- Finne utstyr til prototype og system.

- Programmere styring av lys i PLS.

- Detektere kabelbrudd i belysningsseksjonene.

- Metode for kommunikasjon mellom PLS og touch panel.

- Metode for kommunikasjon mellom PLS og IAS, samt VDR.
- Ferdigstille installasjonsdel (om mulig).

Actually conducted activites this period

- Har skaffet oversikt over utstyr til system og prototype.

- Styring av lys er ferdigstilt.

- Funnet lgsning for kabelbrudd, i samarbeid med Wago.

- Funnet metode for kommunikasjon mellom PLS og touch panel (Ethernet).

- Funnet metode for kommunikasjon mellom PLS og IAS, samt VDR (Modbus).
- | kontakt med leverandgrer for utstyr.

- Skrevet metode i rapport.

- Startet pa vedlikeholdsplan for internsystem og funksjonsbeskrivelse.

Description of/ justification for potential deviation between planned and real activities

- *lkke fatt pris fra leverandgrer og dermed ikke fastsatt utstyr. Installasjonsdelen blir ikke
ferdigstilt far dette er klart*. Fortsatt i samtaler med leverandgrer.

- Vi har brukt en del tid pa kabelbrudd deteksjon. De billigste metodene hadde vart om
belysningen hadde 24 V. Problemet med 24 V er at stremtrekket blir for hgyt i noen
seksjoner.

Description of/ justification for changes that is desired in the projects content or in the further plan of action — or progress report

- Ferdigstille installasjonsdelen pa et senere tidspunkt. | uke 9 og 10 har vi tid til 4 sende
purremail og vente pa svar. Avviksrapport er skrevet.

- Vi har gjort enringer i ganttdiagrammet. Opprinnelig skulle installasjonsguide og
skjemategninger startet i uke 10, men er flyttet til uke 12 pga. Industri 4.0. Avviksrapport
er skrevet.

- Oppsamling av datablad var planlagt ferdigstilt i uke 6. Har endret ganttdiagram til
ferdigstilt oppsamling i uke 12, ndr installasjonsdelen er pa plass. Har skrevet
avviksrapport.

Main experience from this period

- Materialliste og prisliste er vanskelig a utfare nar vi ikke vet pris pa utstyr. Det ser ut som
leverandgrer ikke gnsker a selge status lys og sirkel- og H-belysning uten eget
kontrollsystem.

- Vi er godt pa vei til a ferdigstille PLS-programmeringen. Litt optimalisering paregnes.

1) Noter her kort tilbakemelding om antall mgter — fordelt pa typer (interne, styringsgruppe, mgte med veileder) - i denne
rapportperioden

Gruppen har mgtt internt digitalt 5 ganger denne perioden. | tillegg har gruppen hatt ett mgte med Wago digitalt, og ett mgte med
veiledere digitalt.
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- Utfgrelse av kommunikasjon mellom systemer vil gjgres rede for nar prototypen lages.

Main purpose/focus next period

- *Neste periode blir Uke 11 og uke 12*
-l denne perioden skal det fokuseres pa a ferdigstille installasjonsdel, slik at dokumentasjon
kan utarbeides.

Planned activities next period

- Ferdigstille installasjonsdel
- Ferdigstille utstyrsliste og prisliste (om mulig)
- Ferdigstille vedlikeholdsplan

- Ferdigstille funksjonsbeskrivelse

- Starte pa skjemategninger og installasjonsguide
- Dokumentskriving

Other

Wish/need for counceling

Approval/signature group leader

H.S

M.N

Signature other group participants

1) Noter her kort tilbakemelding om antall mgter — fordelt pa typer (interne, styringsgruppe, mgte med veileder) - i denne

rapportperioden

Gruppen har mgtt internt digitalt 5 ganger denne perioden. | tillegg har gruppen hatt ett mgte med Wago digitalt, og ett mgte med

veiledere digitalt.
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Oppdatert ganttdiagram

.

Helideck Control System HoveDAKTITET ot
Vilg an pariodia som skal utheves &l helyre. En forkiaring baskriver igente diogram. Pericdeutheving: 2 Plantagt varighet [ Faktisk stars [J] % fulifeer Faktizk [utover planen [ 5 fullfrt (utover planen)

PLANLAST FLANLAGT FAKTISK FAKTISK PROSENT
e START VARIGHET START VARIGHET FULLFgRT ~ FERIODER
112 3 4 5 & 7 8 9 10 11 17 13 14 15 16 17 18 19 20 21 32 23 24 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

FORPROSIEKT 1 3 1 3 100%
INSTALLASION 1 3 4 80% .
Dimmensjonering av kabler 1w00%
ogwvemn 4 3 4 [
Installasjonsmetode 4 3 4 0% .
Maontering 3 a 50% .
PROGRAMMERING AV PLS 5 5 0%
Finne utstyr 5 1 6 0% ﬁ
Styring aw lys 5 3 & 00% e |
Section Control 5 3 6 100 % i |
Transfer status 5 3 60%
Windsock 5 3 6 [ 100 % I
Kabelovervaki ng 5 3 3 TO% w
1/0 - input/output 5 3 6 90% K
KOMMUNIKASION 7 4 s0%

PLS 1l 145 7 a B 50% s |
PLS il VDR 7 4 & 50% #H
PLS til touch dispiay 7 I 3 50% s |
DOKUMENTASION 1 5 o%

Datablad utstyr P 7 4 0% B
Skjemategning 12 3 0%

Installasjonsguide 12 2z 0%

Utstyrsliste og prisliste 11 2z 0%
edlikeholdsplan 11 2z 50%

Funksjonsbeskrivelse 11 z 50%

PROTOTYPE 13 3 0%
GUI el codipit 13 1 3 0%
Oppkobling 13 z

FORRETMINGSPLAN 11 3

DOKUMENTSKRIVING 4 15 a W% .
HOVEDAKTIVITET

Dielaktivitet

1) Noter her kort tilbakemelding om antall mgter — fordelt pa typer (interne, styringsgruppe, mgte med veileder) - i denne
rapportperioden

Gruppen har mgtt internt digitalt 5 ganger denne perioden. | tillegg har gruppen hatt ett mgte med Wago digitalt, og ett mgte med
veiledere digitalt.



