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1) Noter her kort tilbakemelding om antall møter – fordelt på typer (interne, styringsgruppe, møte med veileder) - i denne 

rapportperioden 
Gruppen har møtt internt digitalt 4 ganger denne perioden. 

Møte med styringsgruppen var fredag 29.01.2021. 

 
Main goal/purpose for this periods work 

- Målet for denne perioden er å levere ferdigstilt forprosjektrapport, og komme i gang med 

hovedprosjektet. Dette innebærer å bestemme hvilke produkt og utstyr som skal brukes, og 

fra hvilke leverandører. Grunnet Industri 4.0 i uke 3 forventes det at oppstart er i uke 4.  
Planned activities this period 

- Levere forprosjektrapport. 

- Skrive teori på rapport. 

- Dimensjonering av kabler og vern. 

- Planlegge metode for installasjon av utstyr. 

- Skaffe datablad til utstyr. 
Actually conducted activites this period 

- Levert forprosjektrapport 

- Det er sendt ut epost til flere leverandører av helideck produkter, og forhørt om pris og 

muligheter. 

- Laget mal for dimensjonering av kabler og vern for strømforsyning, dette må ferdigstilles 

når vi vet hvilke leverandører som skal brukes. 

- Startet å fylle inn teori på rapport. 
Description of/ justification for potential deviation between planned and real activities  

- Ingen svar fra leverandører enda. Dermed er det uklart hvilke utstyr som skal benyttes. 

 

 

 
Description of/ justification for changes that is desired in the projects content or in the further plan of action – or progress report  

-  

 
Main experience from this period  

- Vi har hatt en del kompileringsfeil i overleaf, men fikk rettet opp i dette slik at 

tekstskrivingen kunne fortsette. 

- Planlegging av installasjon har gått bra, men mangel på svar fra leverandører gjør at det 

blir vanskelig å fastslå metoder for installasjon. Dette på grunn av forskjellig utstyr fra 

forskjellige leverandører. 
Main purpose/focus next period  

- Uke 5 går for det meste bort til Industri 4.0. Dermed blir det mest arbeid i uke 6. Ettersom 

vi forventer svar fra leverandører i uke 5, er målet å bli ferdig med installasjonsdelen. Vi 

skal komme i gang med programmering av PLS. 
 

Planned activities next period  

- Ferdigstille dimensjonering, montering og installasjon. 

- Programmering av PLS. 

- Dokumentskriving. 
Other 
Wish/need for counceling  

-  
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