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1) Noter her kort tilbakemelding om antall møter – fordelt på typer (interne, styringsgruppe, møte med veileder) - i denne 

rapportperioden. 
 

Gruppen har møtt digitalt 5 ganger denne perioden. I tillegg har gruppen hatt ett møte med veiledere for tilbakemelding av første 

utkast i rapport. 

 

 
Main goal/purpose for this periods work 

- Målet for denne perioden er å ferdigstille installasjondel slik at dokumentasjon kan 

utarbeides.  
Planned activities this period 

- Prisliste og materialliste. 

- Montering og installasjon av belysningsutstyr. 

- Skrive vedlikeholdsplan 

- Skrive funksjonsbeskrivelse 

- Skrive installasjonguide 

- Starte på teknisk dokumentasjon 

 - Hovedstrøm 

 - Styrestrøm 

 - Arrangement  

 - Systemoversikt 

 
Actually conducted activites this period 

- Ferdigstilt vedlikeholdsplan 

- Ferdigstilt funksjonsbeskrivelse 

- Ferdigstilt installasjonsguide 

- Ferdigstilt arrangementstegning 

- Ferdigstilt systemoversikt 

- Startet på pris- og materialliste (påregnes å bli ferdig til perioden er over) 

- Rapportskriving 

- Laget figurer til rapport 
Description of/ justification for potential deviation between planned and real activities  

- Med tanke på beste løsning for skjult montasje og installasjon ut ifra de løsningene vi har 

fått fra leverandører, har vi gått for Q-aviation for belysningsmateriell. Pris for TD/PM 

belysning uten control unit er 200 000 kr mindre enn Tranbergs.  

- Eneste som kan avvike i det visuelle aspektet er at fargen på belysningen er blå. Dette er 

kanskje mulig å lakkere? 

 

 

 
Description of/ justification for changes that is desired in the projects content or in the further plan of action – or progress report  

- Kabelbruddeteksjon: 230 V, 3-fase strømmåling (Wago modul) 

 
Main experience from this period  

- Teknisk dokumentasjon tegnes i PCShematic. 
Main purpose/focus next period  

- Neste periode skal teknisk dokumentasjon ferdigstilles, og prototypen skal startes på. 

- Mye av prototypen kan hentes fra PLS programmet. Siden NTNU nå er stengt ser det ut til 

at en grafisk prototype er riktig løsning. Da vil det enkleste være å lage simuleringen i 

e!cockpit, med en visualisering av funksjonene. Dette vurderes ut ifra situasjon. 

- Planlegging av forretningsplan. 
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Planned activities next period  

- Hovedstrømskjema. 

- Styrestrømskjema. 

- Evt. Annen dokumentasjon. 

- Prototype. 

- Planlegging av forretningsplan. 

- Rapportskriving 
Other 

- Prosjektplanen er fulgt bra, og vi begynner å se enden i prosjektet. Etter neste periode vil 

det først og fremst fokuseres på å ferdigstille det som trengs, og lage en forretningsplan. 

Når det er ferdig vil vi bruke mye tid på å gjennomgå hele prosjektet, og 

optimalisere/tilpasse bedre løsninger der det trengs. 
Wish/need for counceling  

- Ønskelig at Tommy leser over funksjonsbeskrivelse og installasjonsguide før prosjektet 

leveres. 
Approval/signature group leader 

 

M.S 
 

Signature other group participants  

 

H.S 
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