STATUSRAPPORT 2

Dato :29.01.21
Periode : Oppstart
Utfert av: Gruppe

Aktiviteter utfert siste periode:

Vi fikk ikke kontakt med Winns AS etter flere mail og telefoner. Ekstern veileder informerer at vi
kan preve a kontakte en person ved Polar kulde teknikk.

Vi avtalte megte med Jorn Stene for mer utfyllende informasjon om Co2-kjeleanlegg.

Aktiviteter neste periode:

Kontakte Kenneth Sjelsés fra Polar kuldeteknikk for 4 fa info om et tidligere prosjekt, Joa
flerbrukshall.

Ferdigstille forprosjekt.

Starte med litteraturstudie for hovedprosjektet.

Kontakte Skala AS for info om utforming av lignende systemer.

Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift:

Ingen kontakt med Winns AS.

Timeoppfolging: AVVIK:

Antall planlagt: . Antall forbrukt: .
Utgar pga. Utgér pga.

startfase startfase Nei




