
 
 

STATUSRAPPORT   3 

 
 
Dato    : 04.03.21 

 

Periode  : Litteraturstudie. Teori og metode. 

 

Utført av: Gruppe  

 

Aktiviteter utført siste periode: 

Kontaktet Kenneth Sjølsås ved Polar kuldeteknikk og avtalte møte på Teams. Fikk noen 

kommentarer fra Jøa flerbrukshall hvor han har vært med.  

Ferdigstilte forprosjekt og leverte 19.02.21 

Startet med litteraturstudie for hovedprosjektet, fortsatt litt løse tråder her.   

 

Besøkte Skala AS og fikk en omvisning. Fikk litt informasjon, men ikke noe konkret som vi kunne 

ha med i oppgaven.  

 

Utarbeidet et utkast til systemoppbygging 

 

 

 
 
Aktiviteter neste periode: 

 

Fortsette med litteraturstudie. 

Lage A3-poster. 

Arbeide med utregninger for skolebygget, svømmehallen, isbanen, solfanger og energibrønn 

Rapportskriving, målet er å ferdigstille teori og metode 

 
 
Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift: 

 

Ingen kontakt med Winns AS. 

Jørn Stene var for opptatt i denne perioden, lyktes ikke med å tidfeste et møte. Vil ta kontakt senere 

 
 
Timeoppfølging  

 
AVVIK: 

 
 
Antall planlagt: 

 

250 

 

 
Antall forbrukt: 

 

247 

 

 

3 

 


