STATUSRAPPORT 1

Dato :20.01.21
Periode : Oppstart

Utfert av: Gruppe

Aktiviteter utfort siste periode:

I

Oppstart, grunnleggende informasjon ble utvekslet angdende eksterne samarbeids partnere
Herunder Winns AS. Fikk ogsd tips om & kontakte Jorn Stene angéende informasjon om Co2

anlegg.

Aktiviteter neste periode:

Kontakte Winns AS for & kartlegge videre fremdrift rundt oppgaven, deretter lage en Tidsplan og

starte med forprosjekt. Begynne a samle relevant litteratur for oppgaven.

Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift:

Nei
Timeoppfolging: AVVIK:
Antall planlagt: . Antall forbrukt: . Nei

Utgar pga. Utgér pga.

startfase startfase




