STATUSRAPPORT 4

Dato : 15.04.21
Periode : Utregning og rapportskriving.
Utfert av: Gruppe

Aktiviteter utfort siste periode:

Ferdig med litteraturstudie og bearbeidet disse.

Laget ferdig A3-poster og levert 26.03.21

Ferdig med utregninger og metode for skolebygget, svommehallen, isbanen, solfanger og
energibrenn. Ferdig med systemskisse.

AKktiviteter neste periode:

Ferdigstille alle utregninger

Skrive ferdig hovedprosjekt med resultat, analyse/diskusjon, konklusjon osv.
Gjore alle vedlegg klar for innlevering

Rettskriving og omformulering av rapport.

Levere oppgave

Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift:

Nei.

Timeoppfolging AVVIK:

Antall planlagt: Antall forbrukt:
ntall planlag 250 ntall forbru 330 %0




