
 
 

STATUSRAPPORT   4 

 
 
Dato    : 15.04.21 

 

Periode  : Utregning og rapportskriving.  

 

Utført av: Gruppe  

 

Aktiviteter utført siste periode: 

Ferdig med litteraturstudie og bearbeidet disse.  

Laget ferdig A3-poster og levert 26.03.21 

Ferdig med utregninger og metode for skolebygget, svømmehallen, isbanen, solfanger og 

energibrønn. Ferdig med systemskisse.  

 

 

 

 
 
Aktiviteter neste periode: 

 

Ferdigstille alle utregninger 

Skrive ferdig hovedprosjekt med resultat, analyse/diskusjon, konklusjon osv. 

Gjøre alle vedlegg klar for innlevering 

Rettskriving og omformulering av rapport. 

Levere oppgave 

 
 
Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift: 

 

Nei. 

 
 
Timeoppfølging  

 
AVVIK: 

 
 
Antall planlagt: 

 

250 

 

 
Antall forbrukt: 

 

330 

 

 

80 

 


