
 
 

STATUSRAPPORT   2 

 
 
Dato    : 29.01.21 

 

Periode  : Oppstart 

 

Utført av: Gruppe  

 

Aktiviteter utført siste periode: 

 Vi fikk ikke kontakt med Winns AS etter flere mail og telefoner. Ekstern veileder informerer at vi 

kan prøve å kontakte en person ved Polar kulde teknikk. 

 

Vi avtalte møte med Jørn Stene for mer utfyllende informasjon om Co2-kjøleanlegg.  

 

 
 
Aktiviteter neste periode: 

Kontakte Kenneth Sjølsås fra Polar kuldeteknikk for å få info om et tidligere prosjekt, Jøa 

flerbrukshall. 

Ferdigstille forprosjekt. 

Starte med litteraturstudie for hovedprosjektet. 

Kontakte Skala AS for info om utforming av lignende systemer. 

 

 
 
Vanskeligheter som hindrer videre fremdrift: 

 

Ingen kontakt med Winns AS. 

 
 
Timeoppfølging:  

 
AVVIK: 

 
 
Antall planlagt: 

 

Utgår pga. 

startfase 

 
Antall forbrukt: 

 

Utgår pga. 

startfase 

 
 

Nei 

 


